2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3.37 แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อจัดการมูลฝอยติดเชื้อผ่านระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-manifest)	P: Partnership R: Regulation	3 ครั้ง	/					/				/		
2. การพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (โปรแกรม E- manifest)	I: Investment	1 ระบบ									/			
3. การขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (โปรแกรม E- manifest)	P: Partnership A: Advocate	4 ครั้ง			/		/		/	/				
4. จัดทำสื่อแนะนำ พร้อมสอนเทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (โปรแกรม E- manifest)	B: Building capacity A: Advocate	1 ระบบ				/								
5. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (โปรแกรม E- manifest)	B: Building capacity A: Advocate	2 ครั้ง			/	/								