

ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมทรง เหลี่ยมรังสี อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

วาระการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 (28 พฤศจิกายน 2566)

วาระ	เรื่อง	ผู้นำเสนอ	ระยะเวลา การนำเสนอ
1	ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการ สว.	15 นาที
2	เรื่องเพื่อทราบ 2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - นโยบายกระทรวงสาธารณสุข - แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข - ประเด็นตรวจราชการ 2.2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 พฤศจิกายน 2566 และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	กลุ่ม บย. กลุ่ม บย. กลุ่ม บย.	10 นาที 10 นาที 10 นาที
3	เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ และตามเป้าหมายกิจกรรม	กลุ่ม บย.	10 นาที
4	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		

วาระที่ 1

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ





วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

-  2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
-  2.2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
-  2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 พฤศจิกายน 2566
และ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ



2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เป้าหมาย
(GOAL)

ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ลดอัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม + บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน

นโยบาย กสร.	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กสร.	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	ประเด็นตรวจราชการ กสร.	กลุ่มที่ รับผิดชอบ
(1) โครงการพระราชดำริฯ >> โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ >> การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ (4) มะเร็งครบวงจร >> การจัดการสิ่งปฏิกูล ลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อปท. มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 50 (8) สถานชีวาภิบาล >> การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานดูแลผู้สูงอายุ - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานดูแลผู้สูงอายุ (12) เศรษฐกิจสุขภาพ • Healthy Cities Models : สิ่งแวดล้อมดี (การจัดการขยะดี : มีการคัดแยกมูลฝอยทุกประเภท (มูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ) เพื่อให้อปท. เก็บขน และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง (เขตสุขภาพที่ 1 จว. ละ 1 แห่ง เขตสุขภาพที่ 2-12 จว. ละ 1 แห่ง รวม 20 แห่ง) • Wellness Centers : Wellness Hotel โรงแรมผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel : GHH (13) นักท่องเที่ยวปลอดภัย >> การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่พักและที่เที่ยว • ที่พัก : เขตสุขภาพมีจังหวัดที่มี - โรงแรมประเภท 4 ผ่านมาตรฐาน GHH ร้อยละ 25 (13 จว. นำร่อง เขตสุขภาพละ 1 จว.) - โรงแรมประเภท 2, 3, 4 ผ่านมาตรฐาน GHH ร้อยละ 25 (76 จว.+กทม.) • ที่เที่ยว : เขตสุขภาพมีจังหวัดที่มี - แหล่งท่องเที่ยวผ่านมาตรฐาน GHA อย่างน้อย 3 แห่ง (76 จว.+กทม.)	พช.	ยุทธศาสตร์ (1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) แผนงาน (4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ. ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ 60	พช.	เสนอตัวชี้วัดตามนโยบาย กสร. (อยู่ระหว่างการพิจารณา) (12) เศรษฐกิจสุขภาพ 1. จำนวน Healthy Cities Models เขตสุขภาพที่ 1 จว. ละ 1 แห่ง เขตสุขภาพที่ 2-12 จว. ละ 1 แห่ง รวม 20 แห่ง) 2. รับรอง Wellness Center 500 แห่ง (13) นักท่องเที่ยวปลอดภัย 13 จังหวัดนำร่องดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยและภัยสุขภาพ	พบ.
	พบ.				
	พบ.				พช.
	พช.				
	พบ.				พช.
	พช.				
	พบ.				พช.
	พช.				

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

KPI

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดกลุ่ม 3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานวิชาการ6 KPI		ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คอ.1-12 และ สสม
1)	KPI 3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนา อวล. ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ 57	- KPI 1.2 Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม1) - KPI 2.4 (กลุ่ม 2)
2)	KPI 3.23 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร้อยละ 20	- KPI 1.2 Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม 1)
3)	KPI 3.24 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการให้บริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 24	- KPI 1.2 Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม 1) - KPI 2.4 (กลุ่ม 2)
4)	KPI 3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลทุกระดับ) ขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี ร้อยละ 10 (กอง ป. เจ้าภาพหลัก)	- KPI 1.2 Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม 1)
5)	KPI 3.26 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest) ร้อยละ 80	- KPI 2.4 (กลุ่ม 2)
6)	KPI 3.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดการเหตุรำคาญหรือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10	- KPI 2.4 (กลุ่ม 2)
ตัวชี้วัดกลุ่ม 2 การขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง 5 KPI		ทุกหน่วยงาน
7)	KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	
8)	KPI 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) (กลุ่มวิชาการทุกกลุ่มเขียนผลงานส่งประกวด (TPSA)	
9)	KPI 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	
10)	KPI 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี KPI ที่วัด Outcome ได้แก่ KPI Function ลำดับที่ 1-3 และ 5-6	
11)	KPI 2.5 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ ชุดข้อมูลที่เลือกโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด					
		อก.	บย.	พภ.	พบ.	พช.	พม.
ตัวชี้วัดกลุ่ม 3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานวิชาการ							
1	KPI 3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนา อวล. ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ 57		S			○	
2	KPI 3.23 ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร้อยละ 20		S			○	
3	KPI 3.24 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 24		S	○	S		S
4	KPI 3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลทุกระดับ) ขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี ร้อยละ 10 (กอง บ. เจ้าภาพหลัก)		S	S	S	○	S
5	KPI 3.26 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest) ร้อยละ 80		S		○		
6	KPI 3.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในพื้นที่เป้าหมาย มีการจัดการเหตุรำคาญหรือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10		S				○
ตัวชี้วัดกลุ่ม 2 การขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง 5 KPI ทุกหน่วยงาน							
6	KPI 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA)	○	S	S	S	S	S
7	KPI 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)	S	S	○	S	S	S
8	KPI 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	S	○	S	S	S	S
9	KPI 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	S	○	S	S	S	S
10	KPI 2.5 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ ชุดข้อมูลที่เลือกโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital		○			S	
	รวม	4	11	6	7	8	7
	○	1	3	2	1	3	1
	S	3	8	4	6	5	6
	รายงานตัวชี้วัด	1	3	2	1	3	1



Timelineและความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



เดือน พฤศจิกายน 2566

<https://shorturl.asia/6wL1C>

- ใน Google word : ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า
เดือน ม.ค.66 ภายใน 31 ม.ค.67
- ผลการขับเคลื่อน KPI เป็นไปตามแผน
- ในระบบ DOC : บย. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนลิงค์หลักฐานฯ
และข้อมูลตาม Template 11 KPI และสรุปรายงานการกำกับติดตาม
ความก้าวหน้าผลตามแผนฯ 11 KPI ครั้งที่ 3

ต.ค.-พ.ย. 66

- ใน Google word : ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า
เดือน ต.ค.-พ.ย 66 ภายใน 31 พ.ย.66
- ผลการขับเคลื่อน KPI เป็นไปตามแผนฯ
- ในระบบ DOC : บย.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
บทวิเคราะห์/ ลิงค์หลักฐานฯ และบันทึกข้อมูลตามTemplate
11 KPI (คะแนนที่ 1-2) ในหัวข้อย่อยข้อมูลใช้ /มาตรการ /
แผนขับเคลื่อนฯ /สรุปรายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้า
ผลตามแผนฯ 11 KPI ครั้งที่ 1

ธ.ค.66

- ใน Google word : ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า
ภายใน 31 ธ.ค.66
- การขับเคลื่อน KPI เป็นไปตามแผนฯ
- ในระบบ DOC : บย.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ลิงค์หลักฐานฯ / จัดทำสรุปการกำกับติดตามความก้าวหน้า
ผลตามแผนฯ 11 KPI ครั้งที่ 2

ม.ค. 67

- ใน Google word : ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า
เดือน ก.พ.67 (ภายใน 29 ก.พ.67) โดย บย. ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ลิงค์หลักฐานฯ ข้อมูลตามแผน และ ตาม
Template คะแนนที่ 4-5 ทั้ง 11 KPI
- ผลการขับเคลื่อน KPI เป็นไปตามแผน
- คะแนนที่ 4-5 Output/Outcome ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ในระบบ DOC : บย. จัดทำสรุปและรายงานการกำกับติดตาม
ความก้าวหน้าผลตามแผนฯ ครั้งที่ 5 ตรวจสอบหลักฐานฯ
คะแนนที่ 4-5 ก่อนนำเข้าสู่ระบบ DOC ทั้ง 11 KPI

ก.พ. 67

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ



2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 พฤศจิกายน 2566
และ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566



งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่ม	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรทั้งปี	งบพลางก่อน ต.ค. 66 – พ.ค. 67 (ร้อยละ 40)	หมายเหตุ
พม.	โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	583,100	233,240	
พช.	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขฯ	391,600	156,640	
	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพฯ ท้องเที่ยวสุขภาพดี	510,700	204,280	
	โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย	709,300	283,720	
พบ.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ	628,300	251,320	
	โครงการส่งเสริมการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลฯ	420,400	268,160	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มจากกรม 100,000 บ.
พภ.	โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี	683,800	273,520	
บย.	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	340,800	136,320	
อก.	บริหารจัดการองค์กร	1,054,100	421,500	
กอน.	โครงการส่งเสริมภาคประชาชนปรับวิถีสู่วิถีเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ	786,300	608,500	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มจากกรม 294,000 บ.
รวม		6,108,400	2,837,200	

งบวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	งบประมาณ จัดสรรทั้งปี	งบประมาณ พลางก่อน ต.ค. 66 – พ.ค. 67	หักร้อยละ 10 เพื่อ บริหาร จัดการ	คงเหลือใช้ ดำเนินงานทั้งปี
1. โครงการการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างฯ(พม.)	1,374,000	888,600	137,400	1,236,600
2. โครงการการศึกษารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำฯ (พช.)	900,000	585,000	90,000	810,000
3. โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเชื้อดื้อยาฯ (พบ.)	700,000	471,400	70,000	630,000
4. โครงการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน อวส. ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. (พภ.)	1,067,600	555,200	106,760	960,840
5. โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ฯ รับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ (กอน.)	939,000	582,800	93,900	845,100
รวม	4,980,600	3,083,000	498,060	4,482,540



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ประเภทงบประมาณ	ภาพรวมงบประมาณพลางก่อน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	PO
	งบประมาณ พลางก่อน (บาท)	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม	โอน	รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด			
- งบดำเนินงาน	2,443,200.00	394,000.00	0.00	2,837,200.00	425,457.05		305,108.40
- งบบุคลากรภาครัฐ	265,900.00	0.00	0.00	265,900.00	67,354.83		
ภาพรวม	2,709,100.00	394,000.00	0.00	3,103,100.00	492,811.88	15.88 ☹️	305,108.40

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 คือ ร้อยละ 25

หมายเหตุ : เบิกจ่ายรณรงค์วันส้วมโลกแล้ว 150,000 บาท และการจ้างผลิตชุดสาธิตเราสะอาด (V-Clean) งบประมาณ 128,640 บาท ส่งมอบงาน 27 พ.ย. 66


งบวิจัย

โครงการ	กลุ่ม	งบประมาณพลางก่อน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1. โครงการการประเมินขีดความสามารถและรูปแบบการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างฯ	พม.	888,600.00	0.00	งบวิจัยได้รับจัดสรร พลางก่อนเมื่อวันที่ 10 พ.ย. โดยอยู่ระหว่าง การจัดทำและเสนอ โครงการวิจัย
2. โครงการการศึกษารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำฯ	พช.	585,000.00	0.00	
3. โครงการการประเมินความพร้อมภาคการสาธารณสุขสู่การพัฒนาต้นแบบการจัดการเชื้อดื้อยาฯ	พบ.	471,400.00	0.00	
4. โครงการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมิติใหม่ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	พภ.	555,200.00	0.00	
5. โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และการเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพเพื่อสร้างความรอบรู้รับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ	กอน.	582,800.00	0.00	
รวม		3,083,000.00	0.00	


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เปรียบเทียบรายเดือน

ภาพรวมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3,103,100 บาท



คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566



แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม

ไตรมาส/เดือน	งบภาพรวม	งบลงทุน
ต.ค. 66	13	9
พ.ย. 66	25	18
ธ.ค. 66	38	29
ม.ค. 67	50	40
ก.พ. 67	63	51
มี.ค. 67	76	61
เม.ย. 67	88	71
พ.ค. 67	100	81
มิ.ย. 67	75	90
ก.ค. 67	83	100
ส.ค. 67	92	100
ก.ย. 67	100	100

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเดือนตุลาคม 2566

2. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ และรายงานผลการประชุม (ร่วมกับประชุมสำนักฯ ทุกเดือน)



3. รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน (รบจ.1) และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน



4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ให้กับหัวหน้ากลุ่มและผู้อำนวยการสำนักฯ ทราบ (เริ่มเดือน ธ.ค. 66)



5. รายงานผลการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน ผ่านไลน์หน่วยงาน และ Data Studio



6. ปรับแผนปฏิบัติการและตรวจสอบโครงการ ในกรณีที่กระทบต่อการบริหารแผนปฏิบัติการและเบิกจ่ายงบประมาณ



หากผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงงบประมาณกลับส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ใช้จัดกิจกรรมดังกล่าว

หมายเหตุ : เนื่องจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงบประมาณยังไม่ประกาศใช้และยังไม่มี ความชัดเจนเรื่องการจัดสรรงบลงทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภายหลัง



แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวข้อ	แนวทางการดำเนินงาน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	ไม่ให้ มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุนที่เป็นไปตามสัญญาจ้าง/งวดเงิน/งวดงาน กรณีมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (PO, CK, CX) ให้แจ้งกองคลังทราบภายในวันที่ 20 กันยายน 2567
การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	ให้กลุ่มงานที่ประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แจ้งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อทำบันทึกฯ เสนออธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อำนวยการกองแผนงาน ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ - ปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว - เสนอขออนุมัติโครงการใหม่ เพื่อรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม การขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยหลักการคือต้องใช้งบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไปก่อน เมื่อหมดจึงขอจัดสรรเพิ่มเติม
การโอนเงินงบประมาณ	ให้กลุ่มงานที่ประสงค์โอนเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน แจ้งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อทำบันทึกฯ เสนออธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยต้องมีเอกสารตอบรับการรับงบประมาณจากหน่วยงานที่จะรับงบประมาณ และมีการปรับแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้การโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567
งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กำกับให้การเดินทางเป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด - กรณีเดินทางนอกแผนใช้เงินเหลือจ่าย หน่วยงานแจ้งให้กองคลังทราบภายในไตรมาสที่ 1 - กรมอนามัยไม่มีนโยบายให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
งบประมาณเบิกแทนกัน	หากเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วและมีงบประมาณคงเหลือ ให้แจ้งคืนเจ้าของงบประมาณภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567



แนวทางการเสนอโครงการต่อผู้บริหารกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เสนอให้	กลุ่มงานสามารถเสนอได้เอง
1. โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ อมรม/ สัมมนา
2. โครงการขอสนับสนุนงบกลางกรมอนามัย	2. โครงการวิจัย
3. การปรับเปลี่ยนปฏิบัติการ	
4. โอนงบประมาณข้ามหน่วยงาน	

ส่วนที่กลุ่มดำเนินการ : ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ให้สอดคล้องกับโครงการที่ดำเนินงาน และจัดรูปแบบให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและแก้ไขของบย.

ส่วนที่กลุ่มบย.ดำเนินการ : ตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมสำคัญ/โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และการคำนวณงบประมาณ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบ อย่างน้อย 2 วัน

การอนุมัติโครงการจะขึ้นผู้บริหารกรมอนามัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

- การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ และตามเป้าหมายกิจกรรม





การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

- 1. ติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ : รายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2. การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายกิจกรรม : รายงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ

โครงการ	ตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (พม.)	2 ตัวชี้วัด	4 กิจกรรม
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพ (พช.)	2 ตัวชี้วัด	7 กิจกรรม
3. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพดี (พช.)	3 ตัวชี้วัด	8 กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย (พช.)	3 ตัวชี้วัด	17 กิจกรรม
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (พบ.)	2 ตัวชี้วัด	9 กิจกรรม
6. โครงการส่งเสริมการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลเพื่อการมีสุขภาพะที่ดีของประชาชน (พบ.)	3 ตัวชี้วัด	7 กิจกรรม
7. โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี (Healthier Communities) (พภ.)	3 ตัวชี้วัด	12 กิจกรรม
8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรสมรรถนะสูงและคล่องตัว (บย.)	1 ตัวชี้วัด	4 กิจกรรม
9. โครงการส่งเสริมภาคประชาชนปรับวิถีสู่วิถีเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างยั่งยืน (กอฉ.)	1 ตัวชี้วัด	7 กิจกรรม





1. โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (พม.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. จังหวัดสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	12 จังหวัด
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการเหตุรำคาญหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 10 ของ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. ประชุมคณะทำงาน/ อนุกรรมการ เพื่อพัฒนาวิชาการ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ คำแนะนำ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ	12 ครั้ง	ต.ค. 66 – ส.ค. 67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ ประกอบการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	1 ครั้ง	พ.ย. 66
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี	2 ครั้ง	ธ.ค. 66, มิ.ย. 67
4. ลงพื้นที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การตรวจข้อเท็จจริง การตรวจวิเคราะห์และปฏิบัติการการใช้งานระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย การติดตาม ประเมินระบบการจัดการเหตุรำคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10 ครั้ง	ต.ค. 66, พ.ย. 66, ม.ค. 67, ก.พ. 67, มี.ค. 67, พ.ค. 67, มิ.ย. 67, ก.ค. 67, ส.ค. 67, ก.ย. 67





2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพ (พช.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)	ร้อยละ 60
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)	ร้อยละ 40

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	4 ครั้ง	ต.ค. 66, ม.ค.67, เม.ย. 67, มิ.ย.67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	4 ครั้ง	พ.ย. 66, ธ.ค. 66, ม.ค. 67, มี.ค. 67
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับท้าทาย)	2 ครั้ง	พ.ค.67, ก.ค. 67
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	1 ครั้ง	ส.ค. 67
5. จัดปรับปรุงและพัฒนาการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1 ระบบ	มิ.ย. 67, ส.ค. 67
6. ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	5 ครั้ง	ก.พ. 67, เม.ย. 67, มิ.ย. 67, ก.ค. 67, ส.ค. 67



3. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพดี (พช.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. สถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ	ร้อยละ 25
2. แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมีการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ	39 แห่ง
3. จังหวัดมีการจัดการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	76 จังหวัด และ กทม.

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวข้อง	3 ครั้ง	ต.ค. 66, พ.ย. 66, ก.ค. 67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง	มิ.ย. 67
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction)	1 ครั้ง	เม.ย.67
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง	ก.พ. 67
5. จ้างรวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงระบบรวบรวม รายงานผลและสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว	1 เรื่อง	มิ.ย. 67
6. จ้างเก็บรวบรวม ประมวลผล พัฒนาข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง	1 เรื่อง	มิ.ย. 67, ส.ค. 67
7. ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย	4 ครั้ง	มิ.ย. 67, ก.ค. 67
8. จ้างออกแบบและผลิตโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร ป้ายประกาศเกียรติคุณ สื่อรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือเพื่อเชิดชูเกียรติโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ	1 เรื่อง	มี.ค. 67, เม.ย. 67, พ.ค. 67



4. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย (พช.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	4 แห่ง
2. มีชุมชนต้นแบบด้านการเฝ้าระวังและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ	2 ชุมชน
3. เรือนจำพัฒนาตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังระดับมาตรฐานขึ้นไป (ระดับ C ขึ้นไป)	ร้อยละ 50

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. ประชุมคณะทำงาน/ ผู้เชี่ยวชาญ/ ภาควิชาเครือข่าย กำหนดกรอบ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ	1 ครั้ง	พ.ย. 66
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 ครั้ง	ม.ค. 67
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ	1 ครั้ง	มี.ค. 67
4. ลงพื้นที่กำกับติดตามและเยี่ยมเสริมพลังเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ	4 ครั้ง	ธ.ค. 66, พ.ค. 67, ก.ค. 67
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 ครั้ง	ส.ค. 67
6. จัดทำสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	1 เรื่อง	
7. ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	1 ครั้ง	
8. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน	2 ครั้ง	มิ.ย. 67, ก.ค. 67



4. โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย (พช.) (ต่อ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
9. ประชุมคณะทำงาน/ ผู้เชี่ยวชาญ/ ภาควิชาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities)	1 ครั้ง	ม.ค. 67
10. จัดออกแบบและผลิตสื่อ คลิปวิดีโอ รูปแบบการจัดการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities)	1 เรื่อง	มิ.ย. 67, ส.ค. 67
11. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน และศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities)	2 ครั้ง	ก.พ. 67, เม.ย. 67, มิ.ย. 67
12. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	3 ครั้ง	ต.ค. 66, พ.ย. 66, ก.ค. 67
13. จัดพัฒนาและปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ เพื่อการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	1 ระบบ	เม.ย. 67, ส.ค.67
14. จัดผลิตชุดความรู้/คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร น้ำ และการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	1 เรื่อง	พ.ค. 67, มิ.ย. 67
15. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเรือนจำ	1 ครั้ง	พ.ย. 66
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเฝ้าระวังและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเรือนจำ	1 ครั้ง	ส.ค. 67
17. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ ติดตามการเฝ้าระวังและการพัฒนาระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเรือนจำ	1 ครั้ง	ก.ค. 67



5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (พบ.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-Manifest)	ร้อยละ 80

๑๒

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. จัดพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-manifest)	1 ระบบ	ธ.ค. 66, มิ.ย. 67
2. ประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-manifest)	3 ครั้ง	ม.ค. 67, มี.ค. 67, ก.ค. 67
3. จัดออกแบบและผลิตสื่ออบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ (E-manifest)	1 เรื่อง	มิ.ย. 67
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	1 ครั้ง	ก.ค. 67
5. ประชุมขับเคลื่อนต้นแบบ ทารื้อและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4 ครั้ง	พ.ย. 66, ก.พ. 67, มิ.ย. 67, ก.ค. 67
6. ลงพื้นที่พัฒนา ขับเคลื่อนและตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม (Cluster) และสนับสนุนการจัดการมูลฝอยระดับพื้นที่	9 ครั้ง	ธ.ค. 66, ก.พ. 67, เม.ย. 67, พ.ค. 67, มิ.ย. 67, ก.ค. 67, ส.ค. 67
7. จัดศึกษาพร้อมจัดทำข้อเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	1 เรื่อง	มี.ค. 67, ก.ค. 67
8. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	2 ครั้ง	ก.พ. 67, มิ.ย. 67
9. ประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายฯ	2 ครั้ง	เม.ย. 67, มิ.ย. 67



6. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน (พบ.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. จังหวัดขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ 40
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย	ร้อยละ 50
3. ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)	ร้อยละ 75

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2566	1 ครั้ง	พ.ย. 66
2. อบรมการใช้งานระบบกำกับติดตามการพัฒนาส้วมสาธารณะ	1 ครั้ง	ธ.ค. 66
3. ประชุมพัฒนาระบบกำกับติดตามการพัฒนาส้วมสาธารณะทุกประเภท	2 ครั้ง	ก.พ. 67, มิ.ย. 67
4. ประชุมภาคีเครือข่ายส้วมสาธารณะ	3 ครั้ง	เม.ย. 67, มิ.ย. 67, ส.ค. 67
5. ลงพื้นที่พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบแนวทางการมีและใช้ส้วมในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับภาคีเครือข่าย	2 ครั้ง	ก.พ. 67, มิ.ย. 67
6. ลงพื้นที่ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	4 ครั้ง	ม.ค. 67, มิ.ย. 67, ก.ค. 67, ส.ค. 67
7. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง	พ.ย. 66





7. โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี (Healthier Communities) (พท.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ 10
2. ชุมชนมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน	ร้อยละ 35
3. ประชาชนมีความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีด้านการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	ร้อยละ 75

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. จัดพัฒนาเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท.และอบต.	1 งาน	ธ.ค. 66, ก.ค. 67
2. อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	1 ครั้ง	ธ.ค. 66
3. ประชุมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทางประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2 ครั้ง	ต.ค. 66, พ.ย. 66, พ.ค. 67, ก.ค. 67
4. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับของอปท.และอบต.	1 งาน	
5. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. ด้านการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง	ม.ค. 67, ก.พ. 67
6. จัดออกแบบและผลิตโล่เกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับของอปท.และอบต.	1 งาน	พ.ค. 67
7. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน	1 งาน	มี.ค. 67, ส.ค. 67
8. อบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์ฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHTC)	2 ครั้ง	
9. ประชุมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร/การจัดการความรู้ (KM) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง	ม.ค. 67, ก.ค.67
10. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2567	5 ครั้ง	ต.ค. 66, ธ.ค. 66, ม.ค. 67, พ.ค. 67, มิ.ย. 67
11. จัดจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2567	1 ครั้ง	ก.ค. 67
12. ประชุมส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1 ครั้ง	ธ.ค. 66, มี.ค. 67, ก.ค. 67, ส.ค. 67



8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรสมรรถนะสูงและคล่องตัว (บย.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	1 งาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. ประชุมคณะทำงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)	3 ครั้ง	พ.ย. 66, ก.พ. 67, พ.ค. 67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)	1 ครั้ง	ธ.ค. 66
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี	1 ครั้ง	มิ.ย. 67
4. ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/ PMQA/ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/ งานต่างประเทศ/ แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	16 ครั้ง	ต.ค. 66 – ส.ค. 67





โครงการส่งเสริมภาคประชาชนปรับวิถีสู่วิถีเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างยั่งยืน (กอฉ.)

ตัวชี้วัด	เป้าหมายความสำเร็จ
1. หน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดสุขภาพิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	ร้อยละ 30

กิจกรรม	เป้าหมาย	
	จำนวนครั้ง	เดือนที่ดำเนินการ
1. ประชุมพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ คำแนะนำ แนวทาง มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับเครือข่ายทุกระดับ	12 ครั้ง	ต.ค. 66 – ส.ค. 67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์สาธารณสุขภัย ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ	2 ครั้ง	ธ.ค. 66, มิ.ย. 67
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ กลไก รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2 ครั้ง	พ.ย. 66, ส.ค. 67
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมอนามัย	2 ครั้ง	ธ.ค. 66, มิ.ย. 67
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2 ครั้ง	พ.ย. 66, มิ.ย. 67
6. ลงพื้นที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกระดับรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	4 ครั้ง	มิ.ย. 67, ก.ค. 67, ส.ค. 67, ก.ย. 67

แนวทางการติดตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุแผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณในแต่ละเดือน ผ่านแบบฟอร์ม Google Sheet (เริ่มเดือน ธ.ค. 66)



2. บย. ตรวจสอบจากระบบคุมงบประมาณ หากมีการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณทันที ถ้ายังไม่ทำการเบิกจ่ายทาง บย. จะทำการโทรศัพท์แจ้งรายบุคคล



ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ทาง Google Sheet
ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน



จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นต่อแนวทาง
การติดตามการดำเนินงาน



ร่าง ปฏิทินการรายงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตุลาคม 2566

- eMENSCR ไตรมาส 4 ปีงบประมาณพ.ศ.2566 (ภายใน ต.ค. 66)
- พ.ร.บ. ขาวคาดแดง ไตรมาส 4 (ภายใน 5 ต.ค. 66)
- แผนบูรณาการฯ ท่องเที่ยว ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ร่วมกับพช.) (ภายใน 5 ต.ค. 66)
- รายงานแผน HNAP
- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภายในวันที่ 5 ต.ค. 66)

ดำเนินการเสร็จสิ้น

พฤศจิกายน 2566

- รายงานประจำปีกรมอนามัย ปี 2566 (ภายในวันที่ 30 พ.ย. 66)
- รายงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ร่วมกับพช.) (ภายในวันที่ 5 พ.ย. 66)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ธันวาคม 2566

- รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2566 ร่วมกับพบ. (คพ.)
- โครงการพระราชดำริ (ร่วมกับพช,)

มกราคม 2567

- eMENSCR ไตรมาส 1 (1-31 ม.ค. 67)
- พ.ร.บ. ขาวคาดแดง ไตรมาส 1 (ภายในวันที่ 5 ม.ค. 67)
- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สผ.)

กุมภาพันธ์ 2567

- รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (สผ.)
- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5 ก.พ. 67)

มีนาคม 2567

- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องใน รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 (สผ.)
- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5 มี.ค. 67)

เมษายน 2567

- eMENSCR ไตรมาส 2 (1-30 เม.ย. 67)
- พ.ร.บ. ขาวคาดแดง ไตรมาส 2 (ภายในวันที่ 5)
- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5)

พฤษภาคม 2567

- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5)

มิถุนายน 2567

- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5)

กรกฎาคม 2567

- eMENSCR ไตรมาส 3 (1-31 ก.ค. 67)
- พ.ร.บ. ขาวคาดแดง ไตรมาส 3 (ภายในวันที่ 5)
- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5)

สิงหาคม 2567

- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5)

กันยายน 2567

- แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2580
- รายงานโครงการสำคัญ สธ. ปี 67 (ภายในวันที่ 5)

ตารางกำหนดแผนจัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่	เดือน	วัน	วันที่	ห้องประชุม
1	ธันวาคม 66	พุธ	20 ธ.ค. 66	ชิต ชัยวงศ์
2	มกราคม 67	ศุกร์	26 ม.ค. 67	ชิต ชัยวงศ์
3	กุมภาพันธ์ 67	ศุกร์	23 ก.พ. 67	ชิต ชัยวงศ์
4	มีนาคม 67	ศุกร์	22 มี.ค. 67	ชิต ชัยวงศ์
5	เมษายน 67	อังคาร	23 เม.ย. 67	ชิต ชัยวงศ์
6	พฤษภาคม 67	พฤหัสบดี	23 พ.ค. 67	ชิต ชัยวงศ์
7	มิถุนายน 67	อังคาร	25 มิ.ย. 67	ชิต ชัยวงศ์
8	กรกฎาคม 67	อังคาร	23 ก.ค. 67	ชิต ชัยวงศ์
9	สิงหาคม 67	ศุกร์	23 ส.ค. 67	ชิต ชัยวงศ์
10	กันยายน 67	อังคาร	24 ก.ย. 67	ชิต ชัยวงศ์