

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการ.....เสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน....

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑. จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าประชุมฯ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เช่น ปรับรูปแบบการประชุมโดยใช้การประชุมรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆ	แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายทางสังคม													นางปรียานุช บุรณะภักดี/น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปรับปรุงแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้													นางปรียานุช บุรณะภักดี/น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ
๓. กระบวนการจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ศึกษาวิธีการจัดจ้างที่ถูกต้องและติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างล่วงหน้า	ระบบส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับท้องถิ่น/ชุมชน													นางปรียานุช บุรณะภักดี/น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ
๔. จัดทำชุดความรู้/คู่มือเผยแพร่เสร็จไม่ทันเวลา	ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างล่วงหน้า และศึกษาวิธีการจัดจ้างที่ถูกต้อง	สื่อเผยแพร่ความรู้ "รูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น"													นางปรียานุช บุรณะภักดี/น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ
๕. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมฯ ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เช่น การปรับรูปแบบการประชุมโดยใช้การประชุมรูปแบบออนไลน์แทน	แนวทางยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่													นางปรียานุช บุรณะภักดี/น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ
๖. กระบวนการจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ศึกษาวิธีการจัดจ้างที่ถูกต้องและติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างล่วงหน้า	ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ อบท.ที่มีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม													นางปรียานุช บุรณะภักดี/น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๗. วิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกประเด็น	ใช้วิธีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ แทนการเก็บข้อมูลในพื้นที่	ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาแนวทางกลไกระดับพื้นที่ (พขอ./พชต.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานท้องถิ่นชุมชน														นางปรียานุช บุรณะภักดี/ น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ดำเนินการสุ่มสำรวจติดตามการดำเนินงาน ไม่ครบตามแผนที่กำหนด	ปรับกระบวนการติดตามการดำเนินงานโดยใช้การประชุม tele conference กับพื้นที่แทน	กำกับติดตามกลไกระดับพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนนำอยู่														นางปรียานุช บุรณะภักดี/ น.ส.ณัฐวดี แมนเมธี	ไม่ใช้งบประมาณ