

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
หน่วยงาน: สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564)

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เช่น การปรับรูปแบบการประชุมโดยใช้การประชุมรูปแบบออนไลน์แทน

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ: แนวทางยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

ผลการดำเนินงาน: จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อธิบดีทั้ง 2 กรม) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อปท. มีความเข้มแข็ง ยกระดับและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิตมุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิธีการจัดจ้างที่ถูกต้องและติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างล่วงหน้า

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ: ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ อปท. ที่มีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการประสานงานกับศูนย์อนามัย เพื่อตรวจสอบข้อมูล อปท. ที่ได้รับใบประกาศฯ และประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อออกแบบใบประกาศฯ และการเสนอราคาจ้าง และรอการจัดสรรงบประมาณรอบ 2 จากกรมอนามัยเพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

กิจกรรมที่ 3 ใช้วิธีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ แทนการเก็บข้อมูลในพื้นที่

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ: มีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาแนวทางกลไกระดับพื้นที่ (พชอ./พชต.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานท้องถิ่นชุมชน

ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 4 ปรับกระบวนการติดตามการดำเนินงานโดยใช้การประชุม tele conference กับพื้นที่แทน

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ: กำกับติดตามกลไกระดับพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

ผลการดำเนินงาน: ยังไม่กำหนดแผนการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19