

๑. ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์การจัดการสุขภาพตำบล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่

๒. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

๓. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :

๓.๑ ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข ที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

๓.๒ ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

๓.๓ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

๔. Cluster : อนามัยสิ่งแวดล้อม

๕. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :

๑๗.๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย

๖. แผนการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. หลักการและเหตุผล :

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญความท้าทายจากปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ปัญหาน้ำเสียจากชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาการลักลอบทิ้งของเสีย และปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ เป็นต้น โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการจัดการมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำบริโภคน การสุขภาพ และสุขอนามัย โดยเป้าหมายสำคัญในปี ๒๐๓๐ คือ ประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสิทธิของสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาครัฐจะส่งเสริมนโยบายด้านการจัดการสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องพบกับความท้าทายรูปแบบใหม่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดได้กระจายในทุกจังหวัด ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (CI) การแยกกักที่บ้าน (HI) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อ ตั้งแต่ปัญหาการสะสมตกค้าง ณ แหล่งกำเนิด กระบวนการเก็บขน โดยเฉพาะสถานที่รับกำจัดขยะติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศ ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ ทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อสะสมรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดเป็นจำนวนมาก จากกระบวนรายงานข้อมูลของสถานที่รับกำจัดขยะติดเชื้อหลักของประเทศ ๑๔ Cluster พบว่า เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีขยะติดเชื้อ เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ ๓๓๖ ตัน/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๔ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๓ และในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๔ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ ๓๗๐.๘๗ และ ๔๔๓.๖๐ ตัน/วัน ตามลำดับ จากจำนวนผู้ติดเชื้อ

๐.๖๖ /

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยุทธศาสตร์การจัดการสุขภาพตำบล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่ จำนวนเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท  
(เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ที่เพิ่มขึ้น และขณะติดเชื่อประเภท ATK ทำให้สถานที่รับกำจัดขยะติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทาง มาตรฐาน และกลไกในการจัดการปัญหามูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนควบคุม กำกับ การจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ กิจการ และกิจกรรม รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจให้แก่ประชาชนจากความเสียด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่ ด้วยการสร้างกลไกความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกระดับ ตลอดจนการส่งเสริมการควบคุม กำกับ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ กิจการ และสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทาง และกระบวนการในการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานวิชาการ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน และสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ลดความเสียด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

**๘. วัตถุประสงค์ :**

- ๘.๑ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ และสร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- ๘.๒ เพื่อยกระดับการจัดการด้านการสุขาภิบาล (การจัดการส้วม สิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้ง) ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และสาธารณสุข
- ๘.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

**๙. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

๙.๑ เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system)	๘๐	ร้อยละ
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	๔๐	ร้อยละ
<b>๙.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</b>		
<b>เชิงปริมาณ :</b>		
๑. มีร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติด้านการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	๕	ฉบับ
๒. ร้อยละมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหล่งกำเนิดที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	๑๐๐	ร้อยละ
๓. มีระบบและกลไกการกำกับ ติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑	ระบบ
๔. ร้อยละส้วมในสถานบริการขนส่งผู้โดยสารและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และวัดท่องเที่ยว ได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)	๗๐	ร้อยละ
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาล (การจัดการส้วม สิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้ง) ตลอดจนการจัดการขยะ ของเสียอันตราย ลดความเสียด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ		
<b>เชิงเวลา :</b> ร้อยละกิจกรรมตามโครงการ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	๘๐	ร้อยละ

๑๕๔!

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่ จำนวนเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๑๐. วิธีการดำเนินงาน**

๑๐.๑ ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑๐.๒ ขับเคลื่อนระบบการจัดการมูลฝอย และส่งเสริมการใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ของสถานบริการสาธารณสุข

๑๐.๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑๐.๔ สร้างกลไกความร่วมมือ สนับสนุนองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๑๐.๕ จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสการขับเคลื่อนงานด้านสุขาภิบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อประชาชนสุขอนามัยดี

๑๐.๖ จัดทำข้อมูลสถานการณ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาล และการจัดการมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่รองรับภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณภัย

๑๐.๗ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ

**๑๑. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ**

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย	ร่างอนุบัญญัติ และนโยบายการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ๑๒ ครั้ง = ๒๐๘,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑ มื้อ x ๒๕ คน x ๑๒ ครั้ง = ๑๐,๕๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = ๒,๔๐๐ บาท	๒๒๑,๔๐๐
๒	ประชุมพัฒนากลไกและระบบการกำกับ ติดตาม การจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ตามกฎหมาย	มีกลไกการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้งตามกฎหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๒๔,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๑๔,๐๐๐ บาท	๓๘,๐๐๐
๓	จ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	มีหลักสูตรการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ต.ค. - ธ.ค. ๖๔	- จัดจ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข = ๒๑๕,๐๐๐ บาท	๒๑๕,๐๐๐
๔	จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	มีความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกระดับในการยกระดับสิ่งแวดล้อม เพียงพอปลอดภัย	พ.ย. ๖๔	- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ มื้อ x ๑ ครั้ง = ๖,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ ครั้ง = ๓,๕๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น ค่าผลิตชุดประชาสัมพันธ์ ชุดอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล ชุดทำความสะอาด เป็นต้น = ๒๕,๐๐๐ บาท	๓๔,๕๐๐

๐๓/๙!

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัย วิถีใหม่ จำนวนเงิน ๙๖๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
๕	จ้างพัฒนาระบบกำกับติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด เพียงพอปลอดภัย	มีระบบกำกับติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด เพียงพอปลอดภัย	พ.ค.-มิ.ย. ๖๕	- จัดจ้างรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำระบบรายงานข้อมูลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด = ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐
๖	ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ำทิ้งร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายระดับพื้นที่	หน่วยงานภาคี เครือข่ายได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ำทิ้ง	พ.ย. ๖๔ - ก.ค. ๖๕	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๔ วัน x ๔ คน x ๘ ครั้ง = ๓๐,๗๒๐ บาท - ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๓ วัน x ๔ คน x ๘ ครั้ง = ๗๖,๘๐๐ บาท - ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท x ๔ คน x ๘ ครั้ง = ๑๖,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน = ๖๔,๐๐๐ บาท	๑๘๗,๕๒๐
๗	สนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณภัย	มีกลไกการสนับสนุนการจัดการสุขาภิบาลรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณภัย	พ.ย. - ธ.ค. ๖๔	- ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการดำเนินการรองรับภาวะฉุกเฉินฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสารเคมี คลอรีน ปูนขาว ค่าชุดตรวจด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ค่าชุดประชาสัมพันธ์ SEHRT ค่าใช้จ่ายทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ เป็นต้น = ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐
๘	สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน	มีการบริหารจัดการงานสุขาภิบาลสำหรับหน่วยงานภาคี เครือข่าย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น = ๑๕,๕๘๐ บาท	๑๕,๕๘๐
<b>รวมงบประมาณ</b>					<b>๙๖๒,๐๐๐</b>

**หมายเหตุ :** ค่าใช้จ่ายทุกรายการของโครงการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**๑๒. งบประมาณ :** เบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๖๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

**๑๔. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :**

- ๑๔.๑ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีขนส่งทางบก วัดทองเที้ยว
- ๑๔.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- ๑๔.๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๔.๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- ๑๔.๕ หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

๐๕๔ /

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่ จำนวนเงิน ๙๖๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๑๕. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :**

- ๑๕.๑ แกนนำชุมชน และประชาชน
- ๑๕.๒ ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั้งภาครัฐและเอกชน
- ๑๕.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- ๑๕.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๕.๕ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
- ๑๕.๖ หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

**๑๖. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ :**

- ๑๖.๑ ประชาชน
- ๑๖.๒ สถานประกอบการ กิจการ และหน่วยงานที่มีการให้บริการร่วมสาธารณะ
- ๑๖.๓ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมูลฝอย
- ๑๖.๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
- ๑๖.๕ หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

**๑๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :**

- ๑๗.๑ ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพ (การจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล และน้ำทิ้ง) ตลอดจนการจัดการขยะ ของเสียอันตราย ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- ๑๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทาง มาตรการ และกลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อม มูลฝอย และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- ๑๗.๓ หน่วยงานระดับพื้นที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการสุขภาพภายใต้ภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณสุขได้ทันทั่วทั้งที่สามารถลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ :**

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ๑๘.๑ นายประโชติ กราบกราน       | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๑๘.๒ นายทัยธัช หิรัญเรือง      | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๑๘.๓ นางสาววิภา รุจิจินากุล    | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      |
| ๑๘.๔ นางสาวสัจจมาน ตรันเจริญ   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      |
| ๑๘.๕ นางสาวมลฤดี ตริวิชัย      | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      |
| ๑๘.๖ นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    |
| ๑๘.๗ นางสาวธนิษฐา หอมสุวรรณ    | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    |
| ๑๘.๘ นางสาวภัทสรภรณ์ รักษาแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    |
| ๑๘.๙ นางสาวประภัสสร ขจร        | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    |
| ๑๘.๑๐ นางสาวอรัญญา ดวงบุญ      | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    |

๑๕๑!

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการสุขภาพ เพื่อสุขอนามัยวิถีใหม่ จำนวนเงิน ๙๖๒,๐๐๐.- บาท  
(เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๙. ผู้เสนอโครงการ



(นายประโชติ กราบกราน)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขภาพ

๒๐. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางนภพรรณ นันทพงษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒๑. ผู้อนุมัติโครงการ

๑๕๔ ธีวันดา

15๓๐๒564

(นายคณัย ธีวันดา)  
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ : กระบวนการจัดการสุขภาพ เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖) = (๔) x (๕)			
๑	ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย	คณะกรรมการ คณะทำงานไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด	๓	๒	๖	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	๑. ประสานและนัดหมายไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ทางโทรศัพท์ ๒. ใช้การประชุมออนไลน์	นายทัยธัช หิรัญเรือง
๒	ประชุมพัฒนาภาคีและระบบ การกำกับ ติดตามการจัดการ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ตามกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เดินทางไป ตามจำนวน และ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	๑. ประสานและนัดหมายไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ทางโทรศัพท์ ๒. ใช้การประชุมออนไลน์	นายทัยธัช หิรัญเรือง
๓	จ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ และ พัฒนาหลักสูตรการบริหาร จัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข	ผู้รับจ้างประเมินผล และ หลักสูตรฯ ส่งงานไม่ทัน ตามกำหนด และไม่ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลง	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมการดำเนินงาน โดยให้ ผู้รับจ้างเสนอความก้าวหน้า เพื่อแก้ไข ปรับปรุงได้ตาม ข้อตกลง	นายทัยธัช หิรัญเรือง
๔	จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	กรอบการจัดกิจกรรมไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด และมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่เดินทางไปตาม เป้าหมาย	๓	๒	๖	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	วางแผนงาน ประสาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันงาน เพื่อยืนยันการเข้าประชุม และ ใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้การ จัดงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	น.ส.เมธิตี ตรีวัย
๕	จ้างพัฒนาระบบกำกับติดตาม การจัดการสิ่งปฏิกูล การพัฒนา สัมผัสสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย	ผู้รับจ้างส่งงานไม่ทันตาม กำหนด และไม่ปฏิบัติตาม กรอบข้อตกลง	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมการดำเนินงาน โดยให้ ผู้รับจ้างเสนอความก้าวหน้า เพื่อแก้ไข ปรับปรุงได้ตาม ข้อตกลง	น.ส.เมธิตี ตรีวัย

สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการสุขภาพ เพื่อสุขอนามัยดี วิถีใหม่ จำนวนเงิน ๙๖๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖) = (๔) x (๕)			
๖	ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และน้ำทิ้งร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามกำหนดเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ สถานการณ์เหตุฉุกเฉิน หรือสาธารณภัย	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง	วางแผนงาน ประสานพื้นที่ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และพร้อมปรับแผนรับสถานการณ์	๑. นายทัยธัช หิริญ์เรือง ๒. น.ส.วิภา รุจิจินากุล ๓. น.ส.มลฤดี ตรีวิทย์
๗	สนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติและสาธารณภัย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๔	๔	๑๖	หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติและสาธารณภัยในแต่ละพื้นที่ และคาดการณ์การเกิดปัญหา และเตรียมการรองรับ	น.ส.สัจจมาน ตรีเนจริญ
๘	สนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดการสุขาภิบาลเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง	วางแผนงาน และจัดทำรายการที่จะใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. นายทัยธัช หิริญ์เรือง ๒. น.ส.วิภา รุจิจินากุล ๓. น.ส.มลฤดี ตรีวิทย์

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๗) กลยุทธ์ ให้คะแนนดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ

โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพตำบล เพื่อสุขอนามัยที่ดี

งบประมาณ

๕๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงาน สำนักอนามัยเขตเมือง

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย/ คำนำหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย	คำนำหมาย/กิจกรรม/ หน่วยงาน (ค)	จำนวนกิจกรรม/ หน่วยงาน (ด)	แผนงาน/แผนเงิน (ง)										แผนงาน/ งบประมาณ (รวม) (จ)	ประโยชน์ที่จะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔					
๑	กิจกรรม ๑ ประชุมและบูรณาการ คณะทำงานสุขภาพตำบลเพื่อสุขภาพตำบล		คณะกรรมการสุขภาพตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๖,๒๕๐	๑๖ ครั้ง	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐
๒	กิจกรรม ๒ ประชุมพัฒนาสุขภาพตำบลร่วมกับ ส.ค.ด.ค. และ ส.ค.ด.ค. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพตำบล		เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๐,๐๐๐	๑๐ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓	กิจกรรม ๓ จัดประชุมและสัมมนา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพตำบล		บุคลากรสุขภาพตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๕๐,๐๐๐	๑ งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๔	กิจกรรม ๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพตำบล		ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๕,๕๐๐	๑ งาน	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐
๕	กิจกรรม ๕ จัดประชุมและสัมมนา และพัฒนาระบบบริการสุขภาพตำบล		เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๕,๕๐๐	๑ งาน	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐
๖	กิจกรรม ๖ จัดประชุมและสัมมนา และพัฒนาระบบบริการสุขภาพตำบล		เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๐,๐๐๐	๑ งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๗	กิจกรรม ๗ สหประชาชาติ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพตำบล		เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๐,๐๐๐	๑ งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๘	กิจกรรม ๘ สหประชาชาติ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพตำบล		เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล	รวมงบประมาณ (บาท) ๑๐,๐๐๐	๑ งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

รวมงบประมาณรวม (บาท)	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐
ร้อยละงบประมาณรวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

รวม