

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)x(๕)			
๑	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทาง มาตรการ และ จัดทำข้อมูลวิชาการ เพื่อส่งเสริม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด	๒	๓	๖	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	ประสานกลุ่มเป้าหมายแจ้ง ยืนยันการเข้าประชุม และใช้ ระบบออนไลน์	นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข
๒	ลงพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พร้อมควบคุม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ และสถานที่ต่าง ๆ	ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตาม กำหนดเนื่องจากข้อจำกัด ของพื้นที่ สถานการณ์การ แพร่ระบาดที่รุนแรงของโรค โควิด-19	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	วางแผนงาน ประสานพื้นที่ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน และพร้อมปรับแผน รองรับสถานการณ์	นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข
๓	อบรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนา ศักยภาพผู้ตรวจการอนามัย สิ่งแวดล้อม (Environmental Health Inspector)	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก ไม่สามารถเดินทางเข้ารับการ อบรมได้ จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19	นางปริยานุช บุรณะภักดี
๔	จ้างวิเคราะห์ ประเมินผลหลักสูตร ผู้ตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Inspector)	ผู้รับจ้าง ส่งงานไม่ทันตาม กำหนด และไม่ปฏิบัติตาม กรอบข้อตกลง	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมการดำเนินงาน โดยให้ ผู้รับจ้างเสนอความก้าวหน้า เพื่อแก้ไข ปรับปรุงได้ตาม ข้อตกลง	นางปริยานุช บุรณะภักดี

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน ๗๑๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๕	จ้างศึกษาข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยและภัยสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมออกแบบรูปแบบกลไกระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณภัยและภัยสุขภาพของประเทศไทย	ผู้รับจ้าง ส่งงานไม่ทันตามกำหนด และไม่ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลง	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับจ้างเสนอความก้าวหน้าเพื่อแก้ไข ปรับปรุงได้ตามข้อตกลง	นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข
๖	จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส การสื่อสาร สร้างการรับรู้ กิจกรรมตรวจเยี่ยมเชิงนโยบายสำหรับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19	กรอบการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	วางแผนงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันงาน	นางปรียานุช บุรณะภักดี
๗	สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รองรับสายพันธุ์ใหม่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑	๑	๑	หลีกเลี่ยง/ กำจัดความเสี่ยง	วางแผนงาน และจัดทำรายการที่จะใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๖) กลยุทธ์ ให้คะแนนดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน ๗๑๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ: โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๓	<p>จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ</p> <p>๑) ออกแบบและผลิตคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยน้ำเสียง</p> <p>๒) ออกแบบและผลิตแผ่นพับยกระดับมาตรการการลดภัยองค์กร (COVID Free Setting)</p> <p>๓) ออกแบบและผลิตโปสเตอร์พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องในยุค COVID-19</p> <p>๔) ออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์รับรองสถานประกอบการผ่านมาตรการ (COVID Free Setting)</p> <p>๕) ออกแบบและผลิตแผ่นพับ ทำอย่างไรให้ร่วมสะอาดปลอดภัย นำไปให้บริการ (สำหรับผู้ที่ทำความสะอาด)</p>	การรับจ้างไม่ เป็นไปตามกำหนด	2	3	6	หลีกเลี่ยง/กำจัด ความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน โดยให้ผู้รับจ้างเสนอ ความก้าวหน้า เพื่อแก้ไข ปรับปรุงตามที่กำหนด	นางศุภรัตน์ อสุพงษ์พัฒนา

(๔) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๗) กลยุทธ์ มีดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง