

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.64) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)

KPI 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)

Output ผลผลิต: คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)	ผลตาม เป้าหมาย	แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตาม เป้าหมาย
1. จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล (นอกสังกัด สธ.) https://drive.google.com/file/d/1APgNXBi-Nw_bDCt6efL_SLW4m2ov96mZC/view?usp=sharing	✓ (1 ครั้ง)	1. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล (เม.ย. 64) https://drive.google.com/file/d/1ZfyAG5BdWAJ1pCsoOSBmSo0VnK9o9pR/view?usp=sharing	✓ (1 เรื่อง)
หมายเหตุ : กิจกรรม อื่นๆ เป็นการรายงานความก้าวหน้า รายเดือน เนื่องจากเป้าหมายอยู่รอบ 5 เดือนหลัง		2. รับฟังความคิดเห็นพร้อมจัดทำข้อเสนอต่อระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste Digital Tracking System) (ก.ค.64) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (รอแนบ link เพิ่ม) https://drive.google.com/file/d/1wONphPEg7JLOi5LC5KZxMrysf1bGjLNH/view?usp=sharing https://docs.google.com/forms/d/1yoTkSGFV4zyidOAp8PpK0nusX0WRBtq7TWundOFxTmY/edit	✓ (1 ครั้ง)
- การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล https://drive.google.com/file/d/1APgNXBi-Nw_bDCt6efL_SLW4m2ov96mZC/view?usp=sharing		ขับเคลื่อนการใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อออนไลน์ (Manifest System) พ.ค.64 https://drive.google.com/drive/folders/15RBtIX1URlY4o6OewnNA1HuEK59Jbrp?usp=sharing https://qr.go.page.link/HnNCv	✓ (1 เรื่อง)
- ขับเคลื่อนการใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อออนไลน์ (Manifest System) https://drive.google.com/file/d/1FZUkw8ZkLazLnTe70g2sIldV6A4O7jl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ea6904Afla-9Zs7YN2mQxdSZGTak3bun/view?usp=sharing		4. ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมยกร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ (ก.ค.64) https://drive.google.com/drive/folders/1wwwnFD005UqJS6Dj6yJOTt1kVF965dFe?usp=sharing	✓ (4 ฉบับ)

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)	ผลตาม เป้าหมาย	แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตาม เป้าหมาย
<p>- พัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1nzKkCThUdWrTnORqXhh5LBVGNSy1kOay/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1R_qjItLSLKydSmplaZMFLSuAd1FC0Sj/view?usp=sharing</p>		<p>5. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ</p> <p>สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย (moph.go.th)</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1rgjOWokk2O-CV_jmnl7y-YzjT3KHUJZ?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(1 ครั้ง)</p>
		<p>6. จัดประชุมอนุกรรมการร่างกฎหมายด้านมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ก.ค.64)</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ครั้งที่ 7-1/2564</p> <p>https://drive.google.com_/file/d/1As6Ui4Zp5qJPd_qNmo8dA0bi1t-JMnyt/view?usp=sharing</p> <p>ครั้งที่ 8-2/ 2564</p> <p>https://drive.google.com/file/d/14TEr52pXm7zUBayHxmAi4o6DXwy9PFO/view?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(2 ครั้ง)</p>
		<p>7. ลงพื้นที่ตรวจแนะนำและประเมินมาตรฐานกิจการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเพื่อยกระดับมาตรฐานฯ (มี.ย.64)</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/11-zRcMOZkCarCJayZ_-wdR65FNLTt9X/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1pfzyrf4HYhIndGHUJ4vTHgSRiagoknc/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1_4qeOAUdQrAcfDnHcKrDKl1AtZT5uV2V/view?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(2 ครั้ง)</p>
		<p>8. จัดทำและสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (พ.ค.64)</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1EOparJNhkPZaUjFKbIFYJFrwbKWanr8S/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1JNfCVse8w-D_S7WOYkcXPdC3b2AAk5mz/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1G1L5XOSEuFdfD-gUyddhREeyrw9a8osy?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(1 เรื่อง)</p>

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)	ผลตาม เป้าหมาย	แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตาม เป้าหมาย
		<p>9. พัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ก.ค.64)</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>แบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>https://drive.google.com/file/d/13W87bboTA0DozYasDC033zTU84o5_CFW/view?usp=sharing</p> <p>แบบประเมินมาตรฐานกิจการรับทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1umoBtnR3eD-d5BtOMR4CbOEy5kP2ZOdA/view?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(2 เรื่อง)</p>
		<p>10. พัฒนาและขับเคลื่อนแนวทางการจัดการของเสียและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis; PD) ในชุมชน</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ก.ค.64)</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1R_qjtLSLKydSmplaZMFLSuAd1FC0Sj/view?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(1 เรื่อง)</p>
		<p>11. จัดทำชุดความรู้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (พ.ค.64)</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1NkFOqKoWP9S10HiOASeBGeTpJ3_vq60u/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1MRicX8rz3OZZbf-vz-42OT6feozn5SsqW/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1W5ZJaD_rAxPyXyMpFlgYE5hmit6TliM3?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(1 เรื่อง)</p>
		<p>12. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำชุดความรู้ประเภทและแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ (เพิ่มเติม) (ก.ค.64)</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1ek9sTs37kXOWtUPj0sTXzOu4z2Hv97g_/view?usp=sharing</p>	<p>✓</p> <p>(1 เรื่อง)</p>
		<p>13. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำชุดความรู้มาตรฐานทางชีวภาพ และแนวทางการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ก.ค.64)</p>	<p>✓</p> <p>(1 เรื่อง)</p>

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค - ก.พ.64)	ผลตาม เป้าหมาย	แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)	ผลตาม เป้าหมาย
		<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1ek9sTs37kXOWtUPj0sTXzOu4z2Hv97g/_view?usp=sharing</p>	
		<p>14. การสนับสนุนทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มี.ย.64</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1nJboHvuJ5AzaqUsHCrxzVKo0G5iuzv13?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1CuDTv1N6Ey1Eu95h9zEv1WEtvzmSj01O/view?usp=sharing</p>	<p>✓ (1 เรื่อง)</p>
		<p>15. การปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (มี.ค.64)</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1_xpal0_pihXw9V7D5YeMEAw2TPFSJvkq9M/view?usp=sharing</p>	<p>✓ (1 ฉบับ)</p>