

ผลการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ผลงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 64)
- ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. – มี.ค. 65

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามผลลัพธ์ / ผลผลิต สำคัญ ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 64)

กลุ่ม	โครงการ	จำนวนผลลัพธ์/ ผลผลิตสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
			สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีความก้าวหน้า/ ไม่ชัดเจน/ยกเลิก
พบ.	โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิธีใหม่	6	-	5	1 (ยกเลิก)
พม.	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯ	6	3	2	1 (ไม่ชัดเจน)
	โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะฯ	5	-	3	2 (ไม่ชัดเจน 1/ยกเลิก 1)
พช.	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขฯ	6	-	6	-
	โครงการยกระดับจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี	4	-	3	1 (ยังไม่รายงานผลว่า ก็จว.)
	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในเรือนจำ	3	-	3	-
	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5	-	4	1 (HWP)
พภ.	โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	5	-	4	1 (เป้าหมายไม่ครบ)
	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและสร้างความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	-	2	2 (กิจกรรมไม่ครบ)
พส.	โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	3	2	-	1 (ไม่ชัดเจน)
	การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขภัยและภัยสุขภาพ	4	3	1	-
บย.	โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	5	2	3	-

โครงการยกระดับการจัดการสุขภาพ เพื่อสุขอนามัยดี วิธีใหม่

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 70.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธค. 64) (ติดตามผลรายไตรมาส)	<ol style="list-style-type: none"> มาตรการทางกฎหมาย: ผลักดันและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีผลบังคับเป็นกฎหมายให้สถานบริการการสาธารณสุขมีการใช้งานระบบ Manifest ทุกครั้งที่มีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ มาตรการขับเคลื่อน: จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ/ศูนย์อนามัย เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการใช้งานระบบ Manifest มาตรการกำกับติดตาม: พัฒนาระบบ E-Manifest และจัดทำฐานข้อมูลสรุปการใช้งานระบบ Manifest ในรูปแบบออนไลน์
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ร้อยละ 40	ประเมินฯ รอบ 6 เดือน	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนผ่านโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
3. มีร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติด้านการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	5 ฉบับ	6 ฉบับ	<p>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 2 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 3 ฉบับ ประกาศกรมอนามัยเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 1 ฉบับ โดยกิจกรรมที่ส่งผลฯ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียฯ การประชุมอนุกรรมการฯตามแผนที่กำหนด <p>(ทั้งปีจัดทำ 10 ฉบับ แล้วเสร็จ 6 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ฉบับ)</p>
4. ร้อยละมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหล่งกำเนิดที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90.85 ปี 64 (ประเมินฯ รายปี)	<ol style="list-style-type: none"> มาตรการทางกฎหมาย: ผลักดันและออกกฎหมาย พร้อมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการขับเคลื่อน: การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนระบบการจัดการฯ มาตรการด้านวิชาการ: จัดทำคำแนะนำฯ พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ มาตรการกำกับติดตาม: พัฒนาระบบ E-Manifest พร้อมขับเคลื่อนการใช้งาน และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฯ

โครงการยกระดับการจัดการสุขภาพิบาล เพื่อสุขอนามัยดี วิธีใหม่

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
5. มีระบบและกลไกการกำกับ ติดตามการจัดการ สิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 ระบบ	-	<p>ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก ว่างงบประมาณในกิจกรรมจัดจ้างทำระบบฯ ไปใช้จัดกิจกรรม วันส้วมโลก (งบประมาณ 150,000 บาท) (ขับเคลื่อนส้วม HAS ผ่านแพลตฟอร์ม TSC+ โดยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปยังกลุ่มเป้าหมาย 12 Setting/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง)</p> <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่ม พบ. ทบพวน และดำเนินการในปีถัดไป เสนอ ผอ. สัปดาห์ถัดไป
6. ร้อยละส้วมในสถานึบริการขนส่งผู้โดยสารและสถานึ บริการน้ำมันเชื้อเพลิง และวัดท่องเที่ยวได้รับการ รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)	ร้อยละ 70	(ประเมินฯ ราย 6 เดือน)	<ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนสื่อในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องส้วมสาธารณะ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แผ่นพับทำอย่างไรให้ส้วมสะอาด ปลอดภัย นำไปใช้บริการ (สำหรับผู้ทำความสะอาด) - โปสเตอร์พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องในยุค COVID-19 2. จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกและขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายรณรงค์เรื่องคุณค่า ของส้วมเนื่องในวันส้วมโลก 3. กำกับติดตามการประเมินส้วม HAS โดยแพลตฟอร์ม TSC+ และมีหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย ส้วมสาธารณะให้เข้าใช้งาน การประเมินส้วม HAS โดย TSC+



ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายโครงการ

1

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

1

สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการตามมาตรการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคโควิด 19 ร้อยละ 92.27

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564)

2

มีระบบการจัดการการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

1. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญและการจัดการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มีฐานข้อมูลสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
3. มีร่างเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพใน 13 หมวดกิจการ
4. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการจัดการเหตุรำคาญใน
ระดับพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง



กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุน เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1. มีร่างกฎหมายในการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 3 ฉบับ	<ol style="list-style-type: none">(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการกั่นกรองกฎหมาย(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานมลพิษทางน้ำจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการร่างกฎหมาย(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทกิจการบ้านนกกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการร่างกฎหมาย
2. มีสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการเหตุรำคาญ ผลกระทบต่อสุขภาพ และกลไกการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2 เรื่อง	<ol style="list-style-type: none">ประชุมนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารอบการดำเนินงาน เครื่องมือ และแผนการศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกิจการนกกินรัง และการเผาถ่านลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการบ้านนกกินรัง และกิจการเผาถ่าน จำนวน 3 ครั้ง




กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุน เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
3. เจ้าหน้าที่งานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเหตุรำคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 30 คน	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวน วันที่ 1-3 ธ.ค. 64 เจ้าหน้าที่งานตามกฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 คน
4. มีมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2 เรื่อง	1. มีมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID FREE SETTING) ใน 5 กิจการ ได้แก่ กิจการสัก เจาะผิวหนัง กิจการเสริมสวย ประเภท ร้านทำเล็บกิจการ นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ และกิจการสถานบันเทิง 2. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ สนามม้า ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย 3. จัดทำและชี้แจงแนวทางกำกับติดตามการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับสถานประกอบการ



2

โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

เป้าหมาย

สถานประกอบกิจการในพื้นที่เป้าหมายมีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยได้ตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 80



ผลการดำเนินงาน

ประเมินผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ
อยู่ระหว่างการชี้แจงเกณฑ์การประเมินการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมหรือ
สถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง



กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุน เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

2

โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1. มีระบบ กลไกการจัดการ รูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภัยคุกคามสมัยใหม่ จำนวน 1 ระบบ	1. จัดประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมีคอล จังหวัดสมุทรปราการ 2. มีแผนและแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จังหวัดสมุทรปราการ
2. สถานประกอบการกิจการได้รับยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ จำนวน 2 กิจการ <ul style="list-style-type: none">- สถานประกอบการกิจการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราว ในพื้นที่จำนวน 138 แห่ง- สถานประกอบการกิจการประเภทสถานบันเทิง ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้เปิดให้บริการตามมาตรการ โควิด-19	1. พัฒนาเครื่องมือการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราว 2. ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี



กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

2

โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
3. มีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 เรื่อง	<ol style="list-style-type: none">1. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 3 ครั้ง2. มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนักในน้ำอุปโภคบริโภคและพืชผักในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ระหว่างการสรุปผลข้อมูล
4. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีจำนวน 1 เมือง - พื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำกรอบการดำเนินงานยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการกิจการ3. ชี้แจงกรอบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี



1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. ร้อยละสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564)	มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ 1. มีการกำกับติดตามการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ 2. มีแนวทางกำกับติดตามการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับสถานประกอบการ
2. มีระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ปรับคำจาก “ระบบ” เป็น... ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการ)	1 ระบบ	- (ระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หมายถึงอะไร) ระบบสนับสนุนเครือข่าย (ศูนย์ฯ/ อปท.)	มีข้อมูลสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 – 2564 1. มีร่างเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 หมวดกิจการ 2. มีการรับเรื่องร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ จำนวน 46 เรื่อง 3. สนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง 4. จัดซื้อและสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญและการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1. มีการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) และ ผู้ตรวจประเมิน (Auditors) ในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นการจัดการเหตุรำคาญและการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. มีข้อมูลสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. มีร่างเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 หมวดกิจการ

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
3. มีร่างกฎหมายในการควบคุมเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3 ฉบับ	3 ฉบับ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <ol style="list-style-type: none"> (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. อยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานมลพิษทางน้ำจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมคณะทำงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ.
4. มีสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการเหตุรำคาญผลกระทบต่อสุขภาพ และกลไกการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2 เรื่อง	2 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <ol style="list-style-type: none"> สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ จากกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ จากกิจการเผาถ่าน 	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารอบการดำเนินงาน เครื่องมือ และแผนการศึกษาปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกิจการนกแอ่นกินรัง และการเผาถ่าน ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง และกิจการเผาถ่าน
5. เจ้าหน้าที่งานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30 คน	60 คน <p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวน จำนวน 60 คน</p>	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวน

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
6. มีมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19	2 เรื่อง	5 เรื่อง มีมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. มาตรการ COVID FREE SETTING สำหรับสถานประกอบการสัก เจาะผิวหนัง 2. มีมาตรการ COVID FREE SETTING สำหรับสถานประกอบการ เสริมสวย ประเภท ร้านทำเล็บ 3. มีมาตรการ COVID FREE SETTING สำหรับสถานประกอบการ นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม 4. มีมาตรการ COVID FREE SETTING สำหรับโรงภาพยนตร์ 5. มี (ร่าง) มาตรการ COVID FREE SETTING สำหรับสถานประกอบ กิจการ สถานบันเทิง	1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน โควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ

2. โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. สถานประกอบการกิจการในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ 80	ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	<p>อยู่ระหว่างการชี้แจงเกณฑ์การประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำกรอบการดำเนินงานยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี 2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราว 3. ชี้แจงกรอบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
2. มีระบบ กลไกการจัดการ รูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภัยคุกคามสมัยใหม่ (ปรับคำ “ระบบ” เป็นคำอื่น)	1 ระบบ	- (ระบบและกลไก คืออะไร มีแล้วหรือยัง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนและแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จังหวัดสมุทรปราการ 2. จัดประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จังหวัดสมุทรปราการ
3. สถานประกอบการกิจการได้รับยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ	2 กิจการ (โรงแรมและสถานบันเทิง)	1 กิจการ (โรงแรม) 1. สถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราว ในพื้นที่จำนวน 138 แห่ง 2. สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้เปิดให้บริการ ตามมาตรการโควิด 19 (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19)	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาเครื่องมือการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราว 2. ชี้แจงกรอบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี <p>โดย อยู่ระหว่างการชี้แจงเกณฑ์การประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง</p>

2. โครงการยกระดับการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
4. มีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่เสี่ยง	1 เรื่อง	1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนัก ในน้ำอุปโภคบริโภคและพืชผักในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี	1 เมือง	1 เมือง ประเมินผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ พื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรอบการดำเนินงานยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี 2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ 3. ชี้แจงกรอบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. ร้อยละโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	ร้อยละ 98	93.84 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 64)	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital กระทรวงสาธารณสุข กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
2. ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus	ร้อยละ 60	56.58 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 64)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดเป็นตัวชี้วัดการรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) มีการกำกับติดตามผล และการดำเนินงาน ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนับสนุนการดำเนินงานและให้ข้อมูลการสนับสนุนการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษาผ่านช่องทางไลน์กลุ่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับศูนย์อนามัย
3. มีแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)	1 แนวทาง	1 แนวทาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) มีแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนา (ร่าง) คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแนวทาง GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
4. มีระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี GREEN & CLEAN Hospital	1 ระบบ	1 ระบบ มีระบบข้อมูลและอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน	มีการติดตามและให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบข้อมูลให้สามารถใช้ได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
5. มีต้นแบบโรงพยาบาล Low Carbon and Climate Smart Resilience Healthcare	2 แห่ง	-	1. จัดจ้างรวบรวม ประมวลผลข้อมูลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6. มีชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายกระดับโรงพยาบาลสู่การเป็น GREEN & CLEAN Hospital Challenge และโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2 เรื่อง	2 เรื่อง 1. มีแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital Challenge(GCHC) 2. มีการจัดจ้างพัฒนากรอบแนวทางการดำเนินโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2. จัดทำแผนการดำเนินการลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. โครงการยกระดับจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. โรงแรมและรีสอร์ทที่มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)	154 จังหวัด/แห่ง	39 แห่ง	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานแก่ศูนย์อนามัยและสสม. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสสม. ในการขับเคลื่อนและยกระดับโรงแรมและรีสอร์ทที่มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) สนับสนุนคู่มือโรงแรมและรีสอร์ทที่มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสสม. เพื่อประกอบการดำเนินงาน และกระจายแก่จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนเครื่องมือการประเมินและรายงานผลผ่าน http://ghh.anamai.moph.go.th/
2. มีสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานียรถไฟ และสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยว	1 ชุดข้อมูล	1 ชุดข้อมูล มีสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานียรถไฟ และสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยว	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสำรวจสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานียรถไฟ และสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยว ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานียรถไฟ และสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยว
3. จังหวัดมีการส่งเสริมให้สนามบินและสถานียรถไฟ มีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (เฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินและสถานียรถไฟหลัก)	77 จังหวัด	- (วัดผลไตรมาส) ใช้ข้อมูลจากระบบ CFS รายงานผล	<p>มีการดำเนินงานยกระดับ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกิจการด้านการขนส่งสาธารณะ (เฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินและสถานียรถไฟหลัก) ผ่านแพลตฟอร์ม TSC+</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับกิจการด้านการขนส่งสาธารณะ (ท่าอากาศยาน) เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย จัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการยกระดับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานียขนส่งสาธารณะ สนับสนุนสื่ออินโฟ แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานียขนส่งสาธารณะ
4. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)	1 เรื่อง	1 เรื่อง มีระบบประเมินรับรองมาตรฐานและรายงานผลออนไลน์ http://ghh.anamai.moph.go.th/	อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้มีความสะดวก ครอบคลุมประเด็นวิชาการ และการใช้งานตามข้อเสนอแนะของพื้นที่

3. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในเรือนจำ

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. มีสถานการณ์ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	1 เรื่อง	1 เรื่อง มีข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำและศูนย์อนามัยเป็นผู้ตอบ 2. จัดทำสรุปผลข้อมูล โดยคืนข้อมูลให้หน่วยงานพื้นที่ทั้งเรือนจำและศูนย์อนามัยให้รับทราบ
2. มีแนวทางการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ	1 เรื่อง	1 เรื่อง มีกรอบแนวทางและรูปแบบในการเฝ้าระวังรวมทั้งเครื่องมือในการเฝ้าระวังฯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมหารือแนวทางและร่างแบบประเมินการเฝ้าระวังฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เรือนจำและสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ในการประเมินเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ต่อไป
3. มีชุดความรู้สำหรับการสนับสนุนและสร้างความรอบรู้ในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	1 เรื่อง	2 เรื่อง มีชุดความรู้ 2 เรื่อง อยู่ระหว่างปรับโมชั่นให้เข้ากับเนื้อหา คือ 1) การจัดการขยะในเรือนจำ 2) สัตว์และมลขนำโรคตัวร้ายในเรือนจำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดจ้างผลิตชุดความรู้ 2 เรื่อง คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) การจัดการขยะในเรือนจำ 2) สัตว์และมลขนำโรคตัวร้ายในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ

4. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. มีรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี	3 รูปแบบ	3 รูปแบบ	<ol style="list-style-type: none"> มีกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน มีรูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
2. มีชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง	1 เรื่อง ร่างชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและแม่และเด็กเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการดำเนินงานและจัดทำชุดความรู้ฯ
3. มีแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน	1 แนวทาง	1 แนวทาง ร่างเกณฑ์การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และ สุขอนามัย ในโรงเรียน WASH	<ol style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่สำรวจตามเกณฑ์การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในโรงเรียน WASH จำนวน 2 ครั้ง ร่างแบบสำรวจตามเกณฑ์การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในโรงเรียน WASH
4. องค์กรมีการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)	76 แห่ง หน่วยงานทั้งหมด กรมอนามัย (ส่วนกลาง/ศูนย์/และจังหวัด)	-	<p>มีการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน HWP</p> <ol style="list-style-type: none"> มีหนังสือประชาสัมพันธ์ ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน HWP สนับสนุนใบประกาศเกียรติคุณองค์กรพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 196 แห่ง ซึ่งกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพัฒนาได้ตามเกณฑ์ HWP จำนวน 36 แห่ง
5. มีรูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	1 รูปแบบ	1 รูปแบบ ร่างรูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities)	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ(Age-Friendly Cities) จำนวน 3 ครั้ง ลงพื้นที่พัฒนาต้นแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ(Age-Friendly Cities)

1. โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป	ร้อยละ 70	ร้อยละ 57.32 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564)	<ol style="list-style-type: none"> ทำหนังสือชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565 ถึง ศอ.1-12 พร้อมทั้ง Timeline การประเมิน LPA ของทีมประเมิน ติดตามผลการสมัคร EHA แต่ละหมวด จาก ศอ.1-12
2. ร้อยละ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่	ร้อยละ 15	ร้อยละ 12.62 (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 ม.ค. 65)	<ol style="list-style-type: none"> ชี้แจงรายละเอียด และ Flow ขั้นตอนการประเมิน ให้ผู้รับผิดชอบงาน ศอ.1-12 ผ่านกลุ่มไลน์ “อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศอ.)” ติดตามและ Export ผลการประเมินตนเองจาก Google form และจัดการข้อมูลรวบรวมใน Excel file พร้อมทั้งคืนข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบงาน ศอ.1-12 ทุกเดือน
3. มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA SMART WEB)	1 ระบบ	1 ระบบ ระบบ EHA SMART WEB https://ehasmart.anamai.moph.go.th/	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จำนวน 3 ครั้ง (วันที่ 19 ต.ค. 64, วันที่ 26 พ.ย. 64, วันที่ 24 ธ.ค.64) จัดทำแนวทางการใช้งานระบบ EHA SMART WEB และประชาสัมพันธ์ Username/Password ให้ผู้รับผิดชอบงานของศอ.
4. มีหลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	3 หลักสูตร	2 หลักสูตร (รูปแบบออนไลน์) <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน EHA (Auditors) หลักสูตรผู้ให้คำปรึกษา EHA (Instructors) (หลักสูตรที่ 3 เดือน ม.ค. 65)	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation: EHA) อบรมหลักสูตร Auditors และ Instructors อบรมผ่าน VDO Conference โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 250 คน บันทึกวิดีโอการบรรยายหลักสูตร Auditors และ Instructors และเผยแพร่ผ่านระบบ EHA SMART WEB จัดทำเกียรติบัตรรับรองและจัดส่งให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Auditors และ Instructors
5. มีรายงานสถานการณ์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อเสนอต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ตามบริบทพื้นที่	2 เรื่อง	2 เรื่อง <ol style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการดำเนินงาน EHA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อบต. ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 	<ol style="list-style-type: none"> รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ภาพรวมประเทศ พร้อมข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2565 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน อบต.น่าอยู่ ภาพรวมประเทศ พร้อมข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2565

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและสร้างความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. ร้อยละประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ (พฤติกรรมทำความสะอาด ล้างมือ คัดแยกขยะ และสวมหน้ากาก)	ร้อยละ 85	ร้อยละ 89.64 (ยังไม่มีมีการสำรวจพฤติกรรมแยกขยะ)	อนามัยโพล: ชะยะติดเชื้จากโควิด 19 (กำหนด Timeline การทำโพลประเด็นนี้ให้ทันต่อการรายงานผล)
2. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรณรงค์สร้างกระแสการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกระดับ	1 งาน	3 กิจกรรม (มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กิจกรรม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1 2. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2564 3. ร่วมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง <p>** เพิ่มกิจกรรม KM ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเด็นงานสำคัญในความรับผิดชอบ</p>
3. มีเครื่องมือวัดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชน/มีข้อมูลสถานการณ์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 เรื่อง	1 เรื่อง ร่างชุดเครื่องมือศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป	พัฒนาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีกำหนดจัดประชุมพิจารณาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์และหลักสูตรความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในวันที่ 7 มกราคม 2565
4. เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	2 หลักสูตร	1 หลักสูตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners)	ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) วันที่ 26 ตุลาคม 2564

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์ภัยและภัยสุขภาพ

1. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด-19

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. ร้อยละสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564)	กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
2. มีมาตรการ แนวทางวิชาการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โรคโควิด 19 และมีแนวทางกำกับติดตามการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ	1 เรื่อง	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อการกำกับติดตามการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับ กรมอนามัย จำนวน 4 ฉบับ 3. มีสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC กรมอนามัย) เพื่อการกำกับติดตามการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 ฉบับ
3. สนับสนุนการปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โรคโควิด 19	1 เรื่อง	<p>1 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สำหรับการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 2. สนับสนุนวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติตามมาตรการ CFS 4 ครั้ง 3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการ CFS สำหรับสถานที่สาธารณะ จำนวน 3 ครั้ง 4. มีฐานข้อมูล Name list และค่าเป้าหมายการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการ CFS ของสถานประกอบการและสถานที่สาธารณะ ในความรับผิดชอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ประเภท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอกรอบ ยกร่าง และรับฟังความเห็นต่อหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สำหรับการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว และอาศัยเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูลสำหรับทีม Operation เช่น กลุ่ม LINE และ การใช้ Google form เป็นต้น

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณภัยและภัยสุขภาพ

2. กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณภัยและภัยสุขภาพ (ไม่มีโครงการรองรับ)

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณภัยและภัยสุขภาพ	1 ระบบ	อยู่ระหว่างการพัฒนา	<p>กรอบแนวทางดำเนินงาน และข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณภัยและภัยสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการจัดทำร่างกรอบระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณภัยและภัยสุขภาพฯ จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณภัยและภัยสุขภาพฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP)	1 แผน	1 แผน	<ol style="list-style-type: none"> ทบทวนข้อมูล และแนวทางจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อยกร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) และปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนักฯ การศึกษาแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ (ปภ.) เพื่อจัดทำร่างกรอบการซ้อมแผนรองรับสาธารณภัยและภัยฉุกเฉิน (Table Top Exercise) และจัดประชุมเสนอแนวคิด รับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับสาธารณภัยและภัยสุขภาพ	1 งาน	<p>1 งาน</p> <ol style="list-style-type: none"> มีคำแนะนำวิชาการและ Infographic จำนวน 1 เรื่อง (คำแนะนำการเล่นประทัด พลุ และดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลลอยกระทง) มีชุดวิชาการสำหรับการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณภัยและภัยสุขภาพ จำนวน 2 เรื่อง 	การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำคำแนะนำวิชาการและ Infographic ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์
4. มีการสนับสนุนการปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 งาน	<p>1 งาน</p> <p>มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ในภาพรวมกรมอนามัย และสำนักฯ จำนวน 5 ทีม</p>	จัดทำกลไกการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายโครงการ/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)	กิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด
1. รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565	1 ฉบับ	1 ฉบับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2565)	ประสานและติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. - พ.ศ.)	1 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. กำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (ประชุมผู้เกี่ยวข้องระดับกรม) 2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนการดำเนินงานและให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนฯ ฉบับที่ 4
3. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	1 งาน	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 41.88 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 34.09 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	1. จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รายเดือน 3. มีระบบกำกับติดตามการดำเนินงาน
4. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	1 ระบบ	1 ระบบ มีการติดตามผลการดำเนินงานและระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1. รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการผ่าน google sheet 2. ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่าน google data studio 3. ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผ่าน google data studio
5. มีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่กรมอนามัยกำหนด	1 งาน	1 งาน	มีการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองสถานะการเป็นระบบราชการ (self-assessment 4.0) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื้อหาประกอบด้วย 1. ลักษณะสำคัญขององค์กร 2. แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 3. การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4. ผลลัพธ์การดำเนินการ



๔๔

ผลการดำเนินงาน
เดือน ม.ค. – มี.ค. 65

๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

กิจกรรมที่ไม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว/จะดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
พบ.	สุขภาพ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 จ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	-		ปรับกิจกรรมไปดำเนินงานเดือน เม.ย.64 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
พช.	GCH (3 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข (GCHC/ GCSH/ Climate Resilient)	-	X	เลื่อนไป 22 ก.พ. 65
		กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	X	เลื่อนไป 13-14 ม.ค. 65 และ 24-27 ม.ค. 65
		กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข (พิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรองการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital)	-	X	ทำ PO แล้ว รอเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 65
	ท่องเที่ยว (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 2 จ้างจัดทำสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานีรถไฟ และสนามบิน เพื่อการท่องเที่ยว	-	X	เลื่อนไปเดือน ม.ค.-มี.ค. 65

หมายเหตุ



ตามแผน



ไม่เป็นไปตามแผน



เร็วกว่าแผน

กิจกรรมที่ไม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

(ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว/จะดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
พช.	ช่วงชีวิต (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 8 จ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานที่ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผ่านประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู่ฯ	-	X	กลุ่มยังไม่ได้ยืนยันกิจกรรมว่าจะดำเนินการหรือไม่
		กิจกรรมที่ 12 จ้างจัดทำสถานการณ และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สำหรับผู้สูงอายุ ในชุมชน	-	X	เลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการเดือน ม.ค. 65 ขณะนี้ได้จัดทำ PO แล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เดือน ก.พ. 65 งวดที่ 2 เดือน ส.ค. 65
	เรือนจำ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 5 จ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสาร เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	-	X	เลื่อนไปวันที่ 6 ม.ค. 65 (วันที่ 6 ม.ค. 65 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว (48,000 บาท))
พภ.	ภาคีเครือข่าย (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565	-	X	เลื่อนไปเดือน 24 ม.ค. 65
บย.	ยุทธศาสตร์ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.)	-	X	เพิ่มกิจกรรมเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเดือน ก.พ. 65 และประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนไปเดือน เม.ย. 65

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

(ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
พบ.	สุขภาพ (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นที่สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ำทิ้งร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์ COVID-19 และรับฟังความคิดเห็นจาก สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อวางแผนบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แบบศูนย์รวม (Cluster) ในภาพรวมของประเทศ จังหวัดเชียงราย และ เชียงใหม่ ผลผลิต: ข้อมูลและผลการรับฟังความคิดเห็นจากสถานที่รับกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ เพื่อวางแผนบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม (Cluster) ในภาพรวมของประเทศ	22 - 25 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการขับเคลื่อน การจัดการสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี ของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมรับ ปีใหม่ 2565 ผลผลิต: มีป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมรับปีใหม่ 2565 เพื่อสื่อสารให้กับประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เดือน ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	
พม.	เหตุรำคาญ (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล การจัดการเหตุรำคาญ และผลกระทบ ต่อสุขภาพที่เกิดจากการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกิจการบ้านนกแอ่น กินรัง ณ จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิต: ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกิจการ นกแอ่นกินรัง	20 - 24 ธ.ค. 2564	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงานจัดการเหตุรำคาญและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ซ่อมบำรุงตู้ดูดความชื้น ผลผลิต: เครื่องมือในตรวจวัดอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งานในการตรวจวัด เหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24 ธ.ค. 2564	<input type="checkbox"/>	ดำเนินกิจกรรมเพิ่มจากแผน
			<ul style="list-style-type: none"> สอบเทียบและซ่อมเปลี่ยนหัววัดออกซิเจนของเครื่องตรวจวัดแก๊ส ผลผลิต: เครื่องมือในตรวจวัดอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งานในการตรวจวัด เหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	28 ธ.ค. 2564	<input type="checkbox"/>	ดำเนินกิจกรรมเพิ่มจากแผน

หมายเหตุ

ตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

(ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
พม.	พื้นที่เฉพาะ (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 จัดตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนักในน้ำอุปโภคบริโภคและพืชผัก ผลผลิต: ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนัก น้ำอุปโภคบริโภค และพืชผักในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	30 ธ.ค. 2564	<input type="checkbox"/>	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว (91,000 บาท)
		กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะพื้นที่เสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ขนส่งตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภคและพืชผักในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิต: สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	28 ธ.ค. 2564	<input type="checkbox"/>	ดำเนินกิจกรรมเพิ่มจากแผน
พช.	GCH (3 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 2 จัดจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Resilient Smart Health Care)	<ul style="list-style-type: none"> จ้างรวบรวมประมวลผลข้อมูลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	9 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	1. เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว (56,000 บาท) 2. รวมการจัดจ้างระหว่างกิจกรรมที่ 2 และ 4
		กิจกรรมที่ 4 จัดจัดทำสถานการณ์การลดก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
		กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการสาธารณสุข (GCHC/ GCSh/ Climate Resilient)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับ รพ.สต. ตามแนวทาง GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ผลผลิต: รพ.สต. นำร่องและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามแนวทาง GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)	24 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

(ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
พช.	ท่องเที่ยว (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่พิเศษนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว (Blue Zone) เพื่อเตรียม ความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว จ.เลย ผลผลิต: สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่านมาตรฐาน CFS	14-18 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	เร็วกว่าแผน
	เรือนจำ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 ประชุมบูรณาการความ ร่วมมือการขับเคลื่อนงาน การกำหนด กรอบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สุธอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเรือนจำ	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมพิจารณากรอบแนวคิดและหาหรือแนวทางการเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิต: ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึง กรอบแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในเรือนจำ ปี 2565	20 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	เร็วกว่าแผน
พภ.	ท้องถิ่น/ชุมชน (3 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนา คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสรุปการพัฒนาคุณภาพระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ผลผลิต: สรุปการพัฒนาคุณภาพและตัวอย่างระบบฐานข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน EHA	24 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะและ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม (Auditor)	<ul style="list-style-type: none"> อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auditors) และ หลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors) ผลผลิต: เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัย สสจ. สสอ. ได้รับการ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auditors) และผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors) จำนวน 250 คน	16-17 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกิจกรรมที่ 2 และ 3
		กิจกรรมที่ 3 อบรมผู้ให้คำปรึกษา และ ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Instructors/ Practitioner)				

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

(ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
พภ.	ภาคีเครือข่าย (กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง รู้แบบนี้...สุขภาพดี ไปนานแล้ว ผลผลิต: สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รู้แบบนี้...สุขภาพดี ไปนานแล้ว	23 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	เร็วกว่าแผน
		กิจกรรมที่ 7 จัดพัฒนาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์และจัดทำหลักสูตรความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> จัดพัฒนาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และ อวล. ของประชาชน ผลผลิต: เครื่องมือศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และ อวล. ของประชาชน	30 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว (70,000 บาท)
บย.	ยุทธศาสตร์ (3 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลังเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 ผลผลิต: <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรสำนักฯ รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 65 มีแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 64 – มกราคม 65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดการบริหารของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เต็มใจ เต็มสุข สนุกกับงาน” ประจำปี 2565 (13-15 มกราคม 65) บุคลากรสำนักฯ รับทราบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) บุคลากรสำนักฯ รับทราบการเข้าตรวจประเมินสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 	22 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

(ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	การดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
บย.	ยุทธศาสตร์ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร	<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม <p>ผลผลิต: บุคลากรกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์</p>	13 - 17 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	
			<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี <p>ผลผลิต: บุคลากรกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์มีองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ</p>	21 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	
			<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนการตรวจเยี่ยม ศอ. 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี และบึงกาฬ <p>ผลผลิต: ศอ. 8 ได้รับข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนารดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p>	24-26 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	
พส.	สาธารณสุข (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนามาตรฐาน มาตรการ แนวปฏิบัติรูปแบบการเฝ้าระวัง และหลักสูตรเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมหารือพิจารณา (ร่าง) กรอบระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย <p>ผลผลิต:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรอบระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 	20 ธ.ค. 64	<input type="checkbox"/>	ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565

(ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม 2565)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
พม.	เหตุรำคาญ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการจัดการเหตุรำคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ร่วมกับ สสจ. และ ศอ.5 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงานฟอกหนังและตรวจวัดระดับกลิ่นรบกวน จ.เพชรบุรี ผลผลิต: ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนปัญหากลิ่นรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานฟอกหนัง จ.เพชรบุรี	12 - 14 ม.ค. 65	
พช.	GCH (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการ การสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับสาธารณสุขภัยฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)” - ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ และ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับสาธารณสุขภัยฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13 - 14 ม.ค. 65	
		กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการสาธารณสุข (GCHC/ GCSH/ Climate Resilient)	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) ผลผลิต: โรงพยาบาลนำร่องและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC)	18 - 19 ม.ค. 65	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565

(ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม 2565)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
พช.	ช่วงชีวิต (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 11 ประชุมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มขีดความสามารถอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเชี่ยวชาญด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มขีดความสามารถอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเชี่ยวชาญด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผลผลิต: องค์ความรู้อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	11 ม.ค. 65	
		กิจกรรมที่ 13 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ณ จังหวัดพิจิตร ผลผลิต: ข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย	10-12 ม.ค. 65	
	เรือนจำ (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 5 จัดผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้างสื่อวิดิทัศน์ส่งเสริมความรอบรู้สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 2 เรื่อง เรื่อง แมลงและสัตว์นำโรคตัวร้ายในเรือนจำ และการป้องกันโรคติดต่อในเรือนจำ (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ผลผลิต: เรือนจำมีสื่อความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้ต้องขัง	6 ม.ค. 65	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว
	กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการขับเคลื่อนและการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	<ul style="list-style-type: none"> จัดซื้อชุดตรวจสารเคมีบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอรัมมาลีน สารกันรา ผลผลิต: เรือนจำมีเครื่องมือในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	7 ม.ค. 65		

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565

(ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม 2565)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
พภ.	ท้องถิ่น/ชุมชน (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทางประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ EHA Web ผลผลิต: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ EHA Web ในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ในพื้นที่รับผิดชอบได้	21 ม.ค. 65	การประชุมแบบออนไลน์ จำนวน 150 คน
		กิจกรรมที่ 6 จัดจ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้างผลิตใบประกาศรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต: มีใบประกาศรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6 ม.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว (136,670 บาท)
	ภาคีเครือข่าย (4 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 2 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners) ผลผลิต: ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners)	19-20 ม.ค. 65	
		กิจกรรมที่ 3 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “อนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19” ผลผลิต: one page /สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	10 ม.ค. 65	
			<ul style="list-style-type: none"> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รับ-ส่งพัสดุอย่างไร ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ผลผลิต: one page /สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	11 ม.ค. 65	
		กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะทำงานสรรหาและกลั่นกรองรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลผลิต: สรุปรายงานการประชุมฯ/แนวทางการสรรหาและกลั่นกรองรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	24 ม.ค. 65	
		กิจกรรมที่ 8 ประชุมพิจารณาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์และหลักสูตรความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมพิจารณาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์และหลักสูตรความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลผลิต: เครื่องมือศึกษาสถานการณ์และหลักสูตรความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	7 ม.ค. 65	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565

(ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม 2565)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
พส.	สาธารณสุข (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนามาตรฐาน มาตรการ แนวปฏิบัติ รูปแบบการเฝ้าระวัง และ หลักสูตรเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมพิจารณากรอบการศึกษาสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลผลิต: ข้อเสนอแนะต่อกรอบการศึกษาสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	12 ม.ค. 65	
			<ul style="list-style-type: none"> ประชุมพิจารณาหรือหลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทีมปฏิบัติการกรมอนามัย วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชิด ชัยวงศ์อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ผลผลิต: <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคำแนะนำจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 	25 ม.ค. 65	ประชุมผ่านระบบ Video Conference จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน
บย.	ยุทธศาสตร์ (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็น องค์กรสมรรถนะสูง(ประชุมสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม/คลังเตอร์อนามัย สิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน อวล. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต: บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	14 ม.ค. 65	
			<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ จ.ลำปาง ผลผลิต: คอช. ได้รับข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนารดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	22-23 ม.ค. 65	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

(ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
พช.	GCH (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 2 จัดจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Resilient Smart Health Care)	<ul style="list-style-type: none"> จัดรวบรวมประมวลผลข้อมูลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข <p>ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>		เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว (56,000 บาท)
		กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับสาธารณสุขฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)” ครั้งที่ 3 (โรงพยาบาล สวี จ.ชุมพร และ โรงพยาบาลพระพรหม จ. นครศรีธรรมราช) <p>ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับสาธารณสุขฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	8-9 ก.พ. 65	
	ท่องเที่ยว (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 2 จัดจัดทำสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานีรถไฟ และสนามบิน เพื่อการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้งรวบรวม ประมวลผล และจัดทำรายงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว <p>ผลผลิต: ประมวลผล และปรับปรุงระบบประเมิน GHH</p>	ก.พ.65	ทำ PO แล้ว
	ช่วงชีวิต (2 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่ทดลองใช้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดาร <p>ผลผลิต: ข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน WASH ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร</p>	14-15 ก.พ. 65	
		กิจกรรมที่ 7 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่ายู น่ายาง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่ายู น่ายาง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม <p>ผลผลิต: บุคลากรของสำนักฯ มีความพร้อมรับการตรวจประเมิน 5ส.</p>	1 ก.พ. 65	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

(ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565)

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
พส.	สาธารณสุข (1 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนา มาตรฐาน มาตรการ แนวปฏิบัติ รูปแบบการเฝ้าระวัง และหลักสูตร เพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมจัดทำ (ร่าง) กรอบการปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ ผลผลิต: <ol style="list-style-type: none"> กรอบแนวทางการปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ (ร่าง) กรอบแนวทางการปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ 	3 ก.พ. 65	ผ่านระบบ Video Conference ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน
			<ul style="list-style-type: none"> ประชุมจัดทำหลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฝุ่นละออง ผลผลิต: (ร่าง) จัดทำหลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฝุ่นละออง	11 ก.พ. 65	ผ่านระบบ Video Conference ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน
			<ul style="list-style-type: none"> ประชุมรายงานผลการจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และรูปแบบกลไกระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ผลผลิต: รายงานผลการจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	14 ก.พ. 65	ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	วันที่จัดกิจกรรม	การดำเนินงานตามแผน		หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์	มีนาคม	
พบ.	สุขภาพิบาล	กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพิบาลเพื่อสุขภาพิภาวะที่ดีของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> จัดงานแถลงข่าวการบริหารและแนวปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ผลผลิต : แนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	9 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	
พม.	เหตุรำคาญ	กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์มาตรการ และกฎหมายในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผลผลิต: กรอบและรายละเอียดเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการจัดการเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากกิจการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง จ.หนองคาย และ จ.ตราด ผลผลิต: ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (เสียง กลิ่น และฝุ่น) จากการประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง	28 ก.พ.- 4 มี.ค. 65 21 - 25 มี.ค. 65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 4 จัดวิเคราะห์ สั้งเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> จ้างคีย์ข้อมูลแบบสอบถามการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 - 2564 ผลผลิต: ข้อมูลสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 - 2564	28 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	ลงนามสัญญาจ้าง 30 พฤศจิกายน 2564 สัญญาจ้าง 90 วัน จำนวนเงิน 50,000 บาท (PO)
	พื้นที่เฉพาะ	กิจกรรมที่ 3 จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้างตรวจวิเคราะห์เชื้อราวมและเชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศจากกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง ผลผลิต: ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อราวมและเชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศจากกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง	21 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	เบิกจ่ายแล้ว (18,000 บาท)
		กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนามาตรฐาน มาตรการแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting สำหรับการจัดรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ผลผลิต: มีมาตรการ COVID Free Setting สำหรับการจัดรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์	7 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	วันที่จัดกิจกรรม	การดำเนินงานตามแผน		หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์	มีนาคม	
พช.	GCH	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข (GCHC/GCSh/ Climate Resilient)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมหารือบูรณาการแนวทางการเตรียมรับมือสาธารณสุขฉุกเฉินจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโรงพยาบาล ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Resilient Smart Health Care)	22 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 2 จัดจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Resilient Smart Health Care)	<ul style="list-style-type: none"> จ้างรวบรวมประมวลผลข้อมูลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	7 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน ก.พ. 65 แล้ว (56,000 บาท)
		กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับสาธารณสุขฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)” ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลสว. จ.ชุมพร และ โรงพยาบาลพระพรหม จ. นครศรีธรรมราช ผลผลิต: แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับสาธารณสุขฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	9 - 12 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานบริการการสาธารณสุข (GCHC/ GCSh/ Climate Resilient)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Resilient Smart Health Care) ผลผลิต :	23 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	วันที่จัดกิจกรรม	การดำเนินงานตามแผน		หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์	มีนาคม	
พช.	ท่องเที่ยว	กิจกรรมที่ 2 จัดจัดทำสถานการณ์ความเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานีรถไฟ และสนามบิน เพื่อการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้างรวบรวม ประมวลผล และจัดทำรายงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ผลผลิต : ข้อมูลการประมวลผลและปรับปรุงระบบประเมิน GHH	18 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	ทำ PO แล้ว 50,000 บาท
	ช่วงชีวิต	กิจกรรมที่ 1 ประชุมหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลผลิต : ร่างเนื้อหาและรูปแบบชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย	11 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่ทดลองใช้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยในโรงเรียน	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ผลผลิต: ข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน WASH ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร	14-15 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 7 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานนอกระบบ นวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานนอกระบบ นวัตกรรม นวัตกรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลผลิต : มีแผนกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานนอกระบบ นวัตกรรม นวัตกรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการกรมอนามัย	1 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ผลผลิต: กรอบการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	10 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 12 จัดจัดทำสถานการณ์ และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมและพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ผลผลิต: สถานการณ์และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Cities) ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	28 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว (96,000 บาท)
		กิจกรรมที่ 13 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จ.นครราชสีมา และชัยภูมิ ผลผลิต: ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 3 แห่ง (กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยความสำเร็จ การพัฒนาต่อยอด)	17-18 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	ใช้งบวิจัย

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	วันที่จัดกิจกรรม	การดำเนินงานตามแผน		หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์	มีนาคม	
พข.	เรือนจำ	กิจกรรมที่ 4 ประชุมบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนงาน การกำหนดกรอบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เรือนจำในการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ ผลผลิต: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำได้รับองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำได้ 	17 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 5 จัดผลิตสื่อเพื่อสื่อสาร เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ	<ul style="list-style-type: none"> จัดจ้างสื่อวิทยุทัศน์ส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) แผลงและสัตว์นำโรคตัวร้ายในเรือนจำ และ 2) การจัดการขยะในเรือนจำ (งวดที่ 2) ผลผลิต: เรือนจำมีสื่อความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้ต้องขัง 	15 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว (72,000 บาท)
พภ.	ภาคีเครือข่าย	กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลผลิต: สรุปรายงานการสรรหา/แนวทางการสรรหาและกลั่นกรองรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 	22 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
		กิจกรรมที่ 7 จัดพัฒนาเครื่องมือ ศึกษาสถานการณ์และจัดทำหลักสูตรความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> จ้างพัฒนาเครื่องมือศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และ อวส. ของประชาชน (งวดที่ 2) ผลผลิต: เครื่องมือศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และ อวส. ของประชาชน 	17 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	ทำ PO แล้ว งวดที่ 2 (100,000 บาท)
พส.	สาธารณสุข	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนามาตรฐาน มาตรการ แนวปฏิบัติ รูปแบบการเฝ้าระวัง และหลักสูตรเพื่อจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและกายสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมจัดทำ (ร่าง) กรอบการปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและกายสุขภาพ ผลผลิต: 1. กรอบแนวทางการปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและกายสุขภาพ 2. (ร่าง) กรอบแนวทางการปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและกายสุขภาพ 	3 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน
			<ul style="list-style-type: none"> ประชุมจัดทำหลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฝุ่นละออง ผลผลิต: (ร่าง) จัดทำหลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฝุ่นละออง 	11 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน
			<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมรายงานผลการจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและกายสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และรูปแบบกลไกระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและกายสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ผลผลิต: รายงานผลการจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและกายสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 	14 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	วันที่จัดกิจกรรม	การดำเนินงานตามแผน		หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์	มีนาคม	
พส.	สาธารณสุข (ต่อ)	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนามาตรฐานมาตรการ แนวปฏิบัติ รูปแบบการเฝ้าระวัง และหลักสูตรเพื่อจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมรายงานผลการศึกษาศาสนาการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) <p>ผลผลิต: รายงานผลการจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และรูปแบบกลไกระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศไทย</p>	16 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	
		กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อสื่อสารเตือนภัยและมีข้อเสนอต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> จ้างรวบรวม ประมวลผล และจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมออกแบบรูปแบบกลไกระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศไทย <p>ผลผลิต:</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยร้อน สารเคมีรั่วไหล ฝุ่นละออง/หมอกควัน และโรคอุบัติใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แผนที่พื้นที่ประสบภัยซ้ำซ้อน และพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเกิดสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศไทย ข้อเสนอรูปแบบ และกลไกระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์การเกิดสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศไทย 	15 ก.พ. 65 15 มี.ค. 65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด งวดที่ 1 25,000 บาท งวดที่ 2 25,000 บาท
		กิจกรรมที่ 4 ประชุมสื่อสารและการทดสอบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานรองรับสาธารณสุขและสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ประชุม (ร่าง) กรอบการซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉิน (Table Top Exercise) <p>ผลผลิต:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรอบแนวการซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉิน (Table Top Exercise) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบ และกลไกการซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉิน (Table Top Exercise) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 	18 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

กลุ่ม	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมตามแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	วันที่จัดกิจกรรม	การดำเนินงานตามแผน		หมายเหตุ
					กุมภาพันธ์	มีนาคม	
บย.	ยุทธศาสตร์	กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลังстерอนามัยสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 <u>ผลผลิต:</u> 1. บุคลากรสำนัก ว. รับทราบ ดังนี้ - ผลการดำเนินงานเดือน แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 65) - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเดือน ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 - ผลการประเมินการดำเนินงาน HWP - คำขอเบิกกลางค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 (ม.ค.- มี.ค.65) บุคลากรสำนัก ว. ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 	21 ก.พ. 65	<input type="checkbox"/>	-	
			<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนผู้แทนกรมอนามัยเข้าร่วมโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อประมวลสิทธิ์การจัดงานประชุม และงานนิทรรศการระดับนานาชาติในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ <u>ผลผลิต:</u> แนวทางการจัดงานประชุมและงานนิทรรศการระดับนานาชาติ และตัวอย่างการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสำหรับการจัดงานประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ 	11-15 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	
			<ul style="list-style-type: none"> ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2565 <u>ผลผลิต:</u> 1. บุคลากรสำนักฯ รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2565 2. มีแผนการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 และรอบ 6 เดือนหลัง ปี 2565 3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักฯ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 4. บุคลากรสำนักฯ รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน HWP 5. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ประจำหน่วยงาน ปี 2565 	25 มี.ค. 65	-	<input type="checkbox"/>	

