

การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3.39 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน รอบ 5 เดือนแรก

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	Link หลักฐาน
1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับการจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน	P: Partnership R: Regulation	2 ครั้ง	ต.ค. 67	มี.ค. 68		ครั้งที่ 1 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 มี.ค. 68
2. ประชุมทบทวนมาตรฐานและแนวทางการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	P: Partnership R: Regulation	2 ครั้ง	ต.ค. 67	ก.พ. 68		ครั้งที่ 1 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 ก.พ. 68
3. จัดปรับปรุงเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	I: Investment	1 งาน	ธ.ค. 67	มี.ค. 68		ครั้งที่ 1 ธ.ค. 67 ครั้งที่ 2 มี.ค. 68
4. จัดออกแบบและผลิตใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	A: Advocate	1 งาน	พ.ย. 67	ม.ค. 68		ครั้งที่ 1 พ.ย. 67 ครั้งที่ 2 ม.ค. 68
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	B: Building capacity P: Partnership	1 ครั้ง	ธ.ค. 67	ธ.ค. 67		ครั้งที่ 1 ธ.ค. 67

กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	Link หลักฐาน
6. จัดทำโล่เกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Excellence Awards)	A: Advocate P: Partnership	1 งาน	พ.ค. 68	มิ.ย. 68		ครั้งที่ 1 มิ.ย. 68
7. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน (EHA)	P: Partnership B: Building capacity	1 ครั้ง	ก.ค. 68	ก.ค. 68		ครั้งที่ 1 ก.ค. 68