

ปรับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน


ตัวชี้วัด 3.32 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป และระดับท้าทาย รอบ 5 เดือนหลัง) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2569

รายละเอียดการปรับแผนรอบ 5 เดือนหลังดังนี้ กิจกรรมที่ 5 รอบ 5 เดือนจะมีการปรับแผนการจัดงาน (GREEN & CLEAN Hospital Challenge Forum) ประจำปี 2569 จากเดิม ก.พ.69 เลื่อนเป็น ก.ค.69 เนื่องจากมีการบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมจึงได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกับกับการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2569 (เดือน ก.ค.69) จึงมีการปรับแผนการจัด (GCH forum) ประจำปี 2569

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต
<p>1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.32 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป และระดับท้าทาย</p> <p>P : Partnership R : Regulation & Law</p>	2 ครั้ง	ต.ค. 68	มี.ค. 69	<p>1. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.32 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป และระดับท้าทาย (รอบ 5 เดือนแรก)</p> <p>2. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.32 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป และระดับท้าทาย (รอบ 5 เดือนหลัง)</p>	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ครั้งที่ 2 มี.ค. 69
<p>2. จัดการประชุมชี้แจง ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข</p> <p>P : Partnership R : Regulation & Law A : Advocate (ชี้แนะ สื่อสาร)</p>	2 ครั้ง	ต.ค. 68	ส.ค. 69	<p>ครั้งที่ 1 การประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการจัดทำคาร์บอนเครดิตภาคสาธารณสุข ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชิด ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)</p> <p>หลักฐาน ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมฯ</p>	ครั้งที่ 1 ต.ค. 68 - ภาพข่าวกิจกรรม ครั้งที่ 2 ส.ค. 69

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต
3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข R : Regulation & Law B : Building capacity	3 ครั้ง	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถการจัดทำคาร์บอนเครดิตภาคสาธารณสุข (12 พ.ย. 68) <u>หลักฐาน</u> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถการจัดทำคาร์บอนเครดิตภาคสาธารณสุข (12 พ.ย. 68)	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 3 ธ.ค. 68
4. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับท้าทาย) R : Regulation & Law B : Building capacity	2 ครั้ง	ม.ค. 69	ก.ค. 69	(ร่าง) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับท้าทาย)	ครั้งที่ 1 ม.ค. 69 ครั้งที่ 2 ก.ค. 69
5. ประชุมวิชาการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพ (GREEN & CLEAN Hospital Challenge Forum) ประจำปี 2569 P : Partnership B : Building capacity หมายเหตุ ในรอบ 5 เดือนหลังจะมีการปรับแผน การจัดงานจากเดิมเป็น ก.พ.69 เลื่อน เป็น ก.ค.69 เนื่องจากมีการบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพรวมจึงได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกับกับการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2569 (เดือน ก.ค.69) จึงมีการปรับแผนการจัด (GCH forum) ประจำปี 2569	1 ครั้ง	ม.ค. 69	ก.พ. 69	(ร่าง) โครงการประชุมวิชาการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพ (GREEN & CLEAN Hospital Challenge Forum) ประจำปี 2569	ก.พ. 69 เลื่อนเป็น ก.ค.69
6. การจ้างปรับปรุงและพัฒนาการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม I : Investment (การลงทุน)	1 ครั้ง	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ร่าง (TOR) รายละเอียดลักษณะงานจัดจ้างรวบรวม ประมวลผลและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ GREEN & CLEAN Hospital Challenge เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ธ.ค. 68
7. จัดจ้างพิมพ์ คู่มือ ประกาศนียบัตรรับรอง สนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospital Challenge และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร) I : Investment (การลงทุน)	1 ครั้ง	ม.ค. 69	ก.ค. 69	ประกาศนียบัตรรับรองการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospital	ก.ค. 69

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต
8. รายงานผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ประจำปีงบประมาณ 2569 A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร) R : Regulation & Law	7 ครั้ง	ม.ค. 69	ก.ค. 69	สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ม.ค. - ก.ค. 69


 (นางณิรช อากาศวิเศษ)
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม