



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๑๒๐

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๔๗ (เป้าหมายเดือนกรกฎาคม กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๙๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณ อภาจรัส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	งวดที่ได้รับ	คงเหลือจากงวดที่ได้รับ
1. งบดำเนินงาน									
1.1 แผนบุคลากร	216,000.00		500,000	716,000.00	153,500.00	0.00	562,500.00	716,000.00	562,500.00
1.2 แผนพื้นฐาน			1,800,000	1,800,000.00	775,920.00	0.00	1,024,080.00	1,800,000.00	1,024,080.00
1.3 แผนขยาย ผ.2	7,412,589.00	326,873.00	1,430,000.00	8,515,716.00	6,483,411.67	129,613.44	1,902,690.89	8,515,716.00	1,902,690.89
1.4 แผนน้ำ ผ.2	636,724.00			636,724.00	496,120.90	0.00	140,603.10	636,724.00	140,603.10
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00			766,425.00	708,250.00	47,500.00	10,675.00	766,425.00	10,675.00
1.6 แผนช่วงวัย ผ.1	577,754.00			577,754.00	446,385.61	0.00	131,368.39	577,754.00	131,368.39
1.7 แผนช่วงวัย ผ.2	686,091.00		500,000	1,186,091.00	1,009,771.23	100,000.00	76,319.77	1,186,091.00	76,319.77
1.8 แผนสูงอายุ	2,536,820.00	50,000.00	256,800	2,743,620.00	2,712,800.10	0.00	30,819.90	2,743,620.00	30,819.90
รวมงบดำเนินงาน	12,832,403.00	376,873.00	4,486,800	16,942,330.00	12,786,159.51	277,113.44	3,879,057.05	16,942,330.00	3,879,057.05
2. งบลงทุน									
2.1 เครื่องตรวจวัด	3,145,800.00	21,800.00		3,124,000.00	3,124,000.00	0.00	0.00	3,124,000.00	0.00
2.2 รถตรวจวิเคราะห์	15,360,000.00	110,000.00		15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	15,250,000.00	0.00
2.3 เครื่องปริ้นเลเซอร์	12,000.00	1,835.00		10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00
2.4 เครื่องปล่อยสัญญาณ	5,700.00			5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
2.5 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์	63,000.00	1,410.00		61,590.00	61,590.00	0.00	0.00	61,590.00	0.00
2.6 ไมโครโฟนไร้สาย	16,050.00			16,050.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์	63,000.00	2,010.00		60,990.00	60,990.00	0.00	0.00	60,990.00	0.00
2.8 เครื่องบันทึกเสียง	10,000.00	70.40		9,929.60	9,929.60	0.00	0.00	9,929.60	0.00
รวมงบลงทุน	18,675,550.00	137,125.40		18,538,424.60	18,538,424.60	0.00	0.00	18,538,424.60	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น									
3.1 วิทยุชุมชน	1,060,000.00			1,060,000.00	861,535.50	40,000.00	158,464.50	1,060,000.00	158,464.50
3.2 วิทยุการจัดการเหตุรำคาญ	2,218,500.00			2,218,500.00	1,219,227.53	880,000.00	119,272.47	2,218,500.00	119,272.47
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,278,500.00			3,278,500.00	2,080,763.03	920,000.00	277,736.97	3,278,500.00	277,736.97
รวมงบประมาณทั้งหมด	34,786,453.00			38,759,254.60	33,405,347.14	1,197,113.44	4,156,794.02	38,759,254.60	4,156,794.02

1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 16 กรกฎาคม 2561

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 16,942,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,786,159.51 บาท

คิดเป็นร้อยละ 75.47

1.2 งบลงทุน : ได้รับ 18,538,424.60 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,538,424.60 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100.00

1.3 งบรายจ่ายอื่น : ได้รับ 3,278,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,080,763.03 บาท

คิดเป็นร้อยละ 63.47

1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 38,759,254.60 บาท เบิกจ่ายแล้ว 33,405,347.14 บาท

คิดเป็นร้อยละ 86.19 (เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ค. = ร้อยละ 96)

2. แผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2561

ภาพรวม	3,502,519	ภาพรวมสะสม	36,907,866.14	สะสมร้อยละ	95.22	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ค. = ร้อยละ 96)
ดำเนินงาน+PO	2,736,887	ดำเนินงานสะสม	15,523,046.51	สะสมร้อยละ	91.62	
รายจ่ายอื่น+PO	765,632	รายจ่ายอื่นสะสม	2,846,395.03	สะสมร้อยละ	86.82	
ลงทุน	-	ลงทุนสะสม	18,538,424.60	สะสมร้อยละ	100.00	

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	เร่งดำเนินการ
		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม						
1) จ้างศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย (PO)					พบ.	PO ก.ค. = 60,000
2) ทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบ (ศูนย์อนามัย 1 แห่ง/ผู้ขนส่ง/ผู้กำจัด) ลงพื้นที่ติดตามผล สรุปปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโปรแกรม	1,400		1,400		พบ.	
3) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและอปท.	16,886		16,886		พบ.	
4) จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ (ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545)	20,000	20,000			พบ.	เร่งดำเนินการ
5) ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ เพื่อปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
- กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545	15,000		15,000		พบ.	
- มูลฝอยที่เป็นพิษฯ	30,000	15,000	15,000		พบ.	เร่งดำเนินการ
6) จ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศกระทรวงฯ (บ่อคักไขมัน) (PO)					พม.	PO มี.ย. = 125,000

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
7) ประชุมคณะกรรมการ(บ่อตกไข่ม้วน)	18,000	18,000			พม.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
8) ประชุมรับฟังความคิดเห็น(บ่อตกไข่ม้วน)	13,000	13,000			พม.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
9) จัดประชุมคณะกรรมการ (แมลง)	-				พม.	เร่งดำเนินการ
10) ประชุมคณะกรรมการฯ สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแลการ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตรูป	18,000	18,000			พม.	เร่งดำเนินการ
11) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	41,650	41,650			พม.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
12) ประชุมสรุปผลการศึกษา การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมลพิษทาง อากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผาศพ	3,255		3,255		พม.	
13) กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม						
- ประชุมหารือประเด็นร้องเรียนเบตเตอร์เวิลด์กรีน	5,750		5,750		พม.	
- ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การเผาซากสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ	7,400	7,400			พม.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
- ลงพื้นที่เพื่อหารือการดำเนินงานเครือข่ายต่อการประกอบกิจการลานสะสมตู้ เก็บสินค้า	5,750	5,750			พม.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
รวมงบประมาณ	136,091	138,800	57,291	0		
2. โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และActive Community ของสถานบริการการสาธารณสุขและชุมชน						
1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดัดแปลงงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital	-				พช.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
2) ค่าเงินรางวัลและจัดทำโลรางวัลการประกวดนวัตกรรม (จำนวน 4 อัน อันละ 1,500)	19,700	19,700			พช.	เร่งดำเนินการ
3) ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	57,400	57,400			พช.	เร่งดำเนินการ
4) สนับสนุนการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital เพื่อผ่านเกณฑ์	29,730	29,730			พช.	เร่งดำเนินการ
5) ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังในชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	48,960	48,960			พช.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
รวมงบประมาณ	155,790	155,790	0	0		

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ					
1) ประชุมราชการคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3	6,100		6,100		บย.
2) ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561	2,615	2,615			บย.
3) จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561	25,300	25,300			พภ.
4) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	15,400	15,400			พภ.
5) ลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	74,800	74,800			พภ.
6) การจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 2 รางวัล	20,000	20,000			พภ.
7) การทำ VTR นำเสนอผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ	50,000	50,000			พภ.
8) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกรางวัลการประกวดคลิปสั้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,750	12,750			พภ.
9) ค่ายรางวัลการประกวดคลิปสั้น จำนวน 3 รางวัล	30,000	30,000			พภ.
10) การผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (ของบสนับสนุนจากกรม 300,000 บ.)					พภ.
11) การจัดงานแถลงข่าวรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	5,900	5,900			พภ.
12) การจัดประชุมสัมมนาวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	224,400	224,400			พภ.
13) จัดประชุมเตรียมการดำเนินงาน (คณะกรรมการฯ 4 คณะ)	8,400	8,400			พภ.
14) ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	67,000		67,000		พบ.
15) จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ของหน่วยงาน	15,000	5,000	5,000	5,000	พภ.
16) จัดประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 12 เดือน	-				บย.
17) ประชุมราชการสนับสนุนการดำเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	2,450		1,225	1,225	บย.
18) ประชุมราชการเพื่อกำหนดกรอบคิดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพประเด็นงานยุทธศาสตร์อวล.และสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานประเมินผลเชิง	7,200	500	6,700		บย.
20) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	-				อก.

เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่งดำเนินการ	
เร่ง	

PO ยาวทั้งปี(เช่าเครื่องปั่นเครื่องถ่ายเอกสาร)

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
21) การบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน					ทุกกลุ่ม	
- เดินทางไปราชการ เพื่อสัมภาษณ์ สํารวจพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการประเมินผล เชิงคุณภาพ	40,000	20,000	20,000		บช.	เร่งดำเนินการ
- ค่าใช้จ่ายตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศติดตามการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	50,000	50,000			ทุกกลุ่ม	
- ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุ รำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	3,360	1,360	2,000			
- ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน	12,522		12,522		ทุกกลุ่ม	
- การบริหารจัดการการดำเนินงาน	60,000	30,000	30,000		ทุกกลุ่ม	เร่งดำเนินการ
การพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยผ่านคณะกรรมการภายใต้ คสจ.						
3) ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับ พื้นที่ฯ (ส่วนกลาง)	283,700	143,700	140,000		พม.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
4) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัย สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ	394,000		394,000		พม.	
รวมงบประมาณ	1,410,882	720,125	684,547	6,225		
4. โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ						
1) ลงพื้นที่จัดทำสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและลัวมแพ (สิ่งปฏิกูลริมน้ำ)	42,425	42,425			พบ.	เร่งดำเนินการ
2) ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล	20,000	20,000			พบ.	เร่งดำเนินการ
3) ประชุมคณะกรรมการฯ	62,688	62,688			พบ.	เร่งดำเนินการ
รวมงบประมาณ	125,113	125,113	0	0		
5. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ						
1) จัดหาบริการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (PO)					พม.	PO มี.ย. = 100,000
2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐานสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าว	3,100	3,100			พม.	ล่าช้า
3) จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้งานแบบตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	3,100	3,100			พม.	ล่าช้า

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61		
4) จัดทำปรับปรุงเครื่องมือตรวจแนะนำและระบบการจัดการข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (PO)					พม.	PO มี.ย. = 47,500 ก.ค. = 47,500
				0		

6. โครงการพัฒนามือสมัครใจสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย

1) จัดทำสื่อโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน (ลงพื้นที่)	70,000	70,000			พช.	เร่งดำเนินการ ล่าช้า
2) สนับสนุนการบริหารจัดการของวัยเรียน	58,738	23,889	34,849		อก.	
3) จัดจ้างประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพของคณาจารย์จากการทำงานเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน					พช.	PO ก.ค. = 62,500 ก.ย. = 37,500
5) สนับสนุนการบริหารจัดการของวัยทำงาน	34,170	34,170			อก.	
6) สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้สูงอายุ	31,020	31,020			อก.	
				0		

7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

1) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)	532,500	496,500	18,000	18,000	อก.	เร่งเบิกจ่ายผลิตสื่อ
	532,500	496,500	18,000	18,000		
รวมงบดำเนินงานทั้งหมด	2,620,519	1,801,607	794,687	24,225		

3. งบรายจ่ายอื่น

3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี


1) ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน	13,680	4,560	4,560	4,560	บย.	PO ก.ย. = 40,000
2) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	5,200	2,000		3,200	บย.	
3) จัดผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ เครื่องมือและกลไกการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่าง ประเทศ และจ้างเหมาทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อร่วมดำเนินงานกับคณะผู้วิจัยกรมอนามัย (PO)					บย.	
5) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	90,000		90,000		บย.	
6) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย	2,827		2,827		บย.	
รวมงบประมาณทั้งหมด	111,707	6,560	97,387	7,760		

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
ประเภทการเลี้ยงดู					
1) จ้างที่ปรึกษา (PO)					พม.
2) จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานโครงการ	45,000	15,000	15,000	15,000	พม.
3) ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการ การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม	11,317	11,317			พม.
4) จัดประชุมระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานประกอบกิจการเลี้ยงดูสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ	-				พม.
5) จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัย	12,215	12,215			พม.
รวมงบประเภทการเลี้ยงดู	68,532	45,000	45,000	15,000	
รวมงบประมาณรายจ่ายอื่น	180,239	45,092	112,307	22,760	


PO ก.ค. = 720,000
ก.ย. = 160,000

เร่งดำเนินการ


เร่งดำเนินการ

(..........)

นางสาวอารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้จัดทำรายงาน

(..........)

นางณิรุช อภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(..........)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน