



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมอนามัย
(น.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
เลขที่ AA270
รับวันที่ 29 ส.ย. 2565
เวลา 10.00

กรมอนามัย
เลขที่ 44970
วันที่ 27 ส.ย. 2565
เวลา 15.16

ส่วนราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๑๐๗๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัย อนุมัติให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมุ่งผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน และกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับชื่อแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยจากงบประมาณในโครงการฯ จำนวน ๓๑๙,๒๐๐ .- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางนภพรณ นันทพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

- อนุมัติ

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

แบบฟอร์มการปรับแผน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

บันทึก ที่ สธ ๐๔๐๔.๐๒/ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/ แผนงบประมาณ (๑)	รายการเดิม				รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (๑๑)		
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (๘)		เป้าหมายโครงการ (๙)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)				
๑. โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๑. มีรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ๒. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการค้ากับ ติดตาม และ ประเมินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.)	๑. มีรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ / (๑ ฉบับ) ๒. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการค้ากับ ติดตาม และ ประเมินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ / (๑ ระบบ) ๓. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.) / (๑ ฉบับ)	๓๑๔,๒๐๐	๑๓๓,๐๖๔	๑๕๖,๑๓๖	๐	๑. โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๑. มีรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ / ๑ ฉบับ ๒. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการค้ากับ ติดตาม และ ประเมินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ / ๑ ระบบ ๓. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) / ๑ ฉบับ	๓๑๔,๒๐๐	เนื่องจากต้องปรับชื่อกิจกรรมให้สอดคล้องกับชื่อแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งปรับเป้าหมายการจัดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและใช้งบประมาณในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	๕ ครั้ง	๔ ครั้ง	๒๘,๕๐๐	๑๑,๘๑๕	๘,๔๗๕	๘,๒๑๐	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๗ ครั้ง	๒๐,๒๙๐	- ปรับชื่อกิจกรรมจากเดิมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปรับชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี - ปรับเพิ่มเป้าหมายการจัดประชุมจากเดิม ๕ ครั้ง เป็น ๗ ครั้ง - ปรับลดงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร จำนวน ๘,๒๑๐ บาท - คงเหลืองบประมาณ ๒๐,๒๙๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.)	๒ ครั้ง	-	๙๔,๒๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	๕๔,๒๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑ ครั้ง	๙๐,๐๐๐	- ปรับชื่อกิจกรรมจากเดิมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.) เป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เนื่องจากปรับชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี - ปรับลดเป้าหมายการจัดประชุมจากเดิม ๒ ครั้ง เป็น ๑ ครั้ง - ปรับลดงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร จำนวน ๕๔,๒๐๐ บาท - คงเหลืองบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท


๖๑๖๖๕

ชื่อโครงการ/ แผนงบประมาณ (๑)	รายการเดิม				รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (๑๑)		
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (๘)		เป้าหมายโครงการ (๙)	งบประมาณ (บาท) (๑๐)
	แผน (๒)	ผล (๓)	ได้รับ (๔)	เบิกจ่ายไป (๕)	แผนที่จะใช้ (๖)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (๗)				
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลังเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	๑๙ ครั้ง	๑๗ ครั้ง	๑๐๘,๓๐๐	๕๘,๐๘๕	๑๒,๓๐๐	๓๗,๙๑๕	กิจกรรมที่ ๓ ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลังเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	๒๓ ครั้ง	๗๐,๓๘๕	กิจกรรมคงเดิม - ปรับเพิ่มเป้าหมายการจัดประชุมจากเดิม ๑๙ ครั้ง เป็น ๒๓ ครั้ง - ปรับลดงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร จำนวน ๓๗,๙๑๕ บาท - คงเหลืองบประมาณ ๗๐,๓๘๕ บาท
กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน	๒ ครั้ง	-	๓๗,๕๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน	๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	- ปรับชื่อกิจกรรมจากเดิมจัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน เป็นจัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน เนื่องจากรอบ ๖ เดือนไม่มีการจัดประชุม - ปรับลดเป้าหมายการจัดประชุมจากเดิม ๒ ครั้ง เป็น ๑ ครั้ง - ปรับลดงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร จำนวน ๗,๕๐๐ บาท - คงเหลืองบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร	๑ งาน	๑ งาน	๕๐,๗๐๐	๑๐๓,๑๖๔	๕๕,๓๖๒	-๑๐๗,๘๒๕	กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร	๑ งาน	๑๕๘,๕๒๕	- กิจกรรมคงเดิม - ปรับเพิ่มงบประมาณโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ จำนวน ๘,๒๑๐ บาท ๒. กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน ๕๔,๒๐๐ บาท ๓. กิจกรรมที่ ๓ ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงฯ จำนวน ๓๗,๙๑๕ บาท ๔. กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท - รวมงบประมาณ ๑๕๘,๕๒๕ บาท
รวมทั้งสิ้น			๓๑๔,๒๐๐	๑๗๓,๐๖๔	๑๔๖,๑๖๒	๐	รวมทั้งสิ้น		๓๑๔,๒๐๐	

- ตรวจสอบ : ๑. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
 ๒. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (๘) และ (๑๐) ต้องเท่ากัน
 ๓. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
 ๔. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ ๑๑ รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :



นางสาวสุจิรา ไชยดิง
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์



นางนภพรณ นันทพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



๑. ชื่อโครงการ : บริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

๒. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

๓. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :

๓.๑ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

๓.๒ การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (รายหมวดสะสม)

๓.๓ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

๔. Cluster : อนามัยสิ่งแวดล้อม

๕. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :

๑๖.๒ บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี

๒๖.๑ พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๒๖.๒ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ

๖. แผนการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. หลักการและเหตุผล :

กรมอนามัยกำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ซึ่งงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูง และสามารถอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ กำหนดมาตรการ แนวทาง มาตรฐาน เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความรอบรู้ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านสุขภาพ ผ่านกลไกการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดการมูลฝอย การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) นำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ต้อนรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการปรับตัวด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการกำกับ ติดตาม และประมวลผลในรูปแบบสารสนเทศ ที่รวดเร็ว ทันสมัย ครอบคลุมการใช้งานในหลายพื้นที่ เกิดเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพในการทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับวิถีชีวิตใหม่มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนากลยุทธ์การทำงาน จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ทันต่อสถานการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวนเงิน ๓๑๙,๒๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๐๕๕

ในการทำงาน มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (PMQA) และยกระดับการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณภาพและมีธรรมาภิบาลต่อไป

๘. วัตถุประสงค์ :

๘.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

๘.๒ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้

๘.๓ เพื่อพัฒนาสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมุ่งผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน

๘.๔ เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

๙. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

๙.๑ เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑. มีรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕	๑	ฉบับ
๒. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	๑	งาน
๙.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ :		
๑. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑	ระบบ
๒. มีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่กรมอนามัยกำหนด	๑	งาน
เชิงคุณภาพ : มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.)	๑	ฉบับ
เชิงเวลา : การจัดกิจกรรม และการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	๘๐	ร้อยละ

๑๐. วิธีการดำเนินงาน :

๑๐.๑ ประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)

๑๐.๒ จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑๐.๓ ชี้แจงนโยบายระดับกระทรวง กรมอนามัย คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

๐๓๕!

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวนเงิน ๓๑๙,๒๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐.๕ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานตลอดจน การสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันภายในองค์กร เช่น ประชุมประจำเดือน ประชุมติดตามงานรอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน และประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๑๐.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๗ พัฒนางองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผ่านกลไกการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ชี้แจงเกณฑ์การ ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

๑๐.๘ จัดประชุมเตรียมการด้านสารัตถะ และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับนานาชาติ

๑๑. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการค่าใช้จ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	มีรายงานผลการขับเคลื่อนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๕	- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๓๐ คน x ๕ ครั้ง = ๑๘,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓๐ คน x ๕ ครั้ง = ๑๐,๕๐๐ บาท	๒๘,๕๐๐
๒	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.)	มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ... - พ.ศ....)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	- ค่าอาหารกลางวัน ๔๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๔๐ คน x ๒ ครั้ง = ๓๖,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๔๐ คน x ๒ ครั้ง = ๘,๐๐๐ บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากรเอกชน ๑๔,๔๐๐ บาท x ๒ ครั้ง = ๒๘,๘๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน = ๒๑,๔๐๐ บาท	๙๔,๒๐๐
๓	ประชุมพัฒนางองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	มีสรุปผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม PMQA ระบบฐานข้อมูลและงานต่างประเทศ	ต.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๕	- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๓๐ คน x ๑๙ ครั้ง = ๖๘,๔๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓๐ คน x ๑๙ ครั้ง = ๓๙,๙๐๐ บาท	๑๐๘,๓๐๐
๔	จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน	มีสรุปผลการขับเคลื่อนงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- ค่าอาหารกลางวัน ๔๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง = ๒๗,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง = ๖,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน = ๔,๕๐๐ บาท	๓๗,๕๐๐

๓๖๙

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวนเงิน ๓๑๙,๒๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๕	สนับสนุนการดำเนินงาน ขับเคลื่อน กำกับ ติดตามงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร	มีการบริหาร จัดการสนับสนุน การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๕	- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายการตรวจ ราชการ นิเทศงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา เป็นต้น = ๕๐,๗๐๐ บาท	๕๐,๗๐๐
รวมงบประมาณ					๓๑๙,๒๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการของโครงการสามารถถัวเฉลี่ยได้

๑๒. งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๙,๒๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

๑๔. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

- ๑๔.๑ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ๑๔.๒ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และ สสม.
- ๑๔.๓ กรมอนามัย

๑๕. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

- ๑๕.๑ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ๑๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๕.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ๑๕.๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และ สสม.
- ๑๕.๕ ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษา
- ๑๕.๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๕ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๑๕.๗ หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

๑๖. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ :

- ๑๖.๑ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ๑๖.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๖.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ๑๖.๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และ สสม.
- ๑๕.๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๕ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๑๕.๗ หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

๑๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

- ๑๗.๑ ภาควิชาเครือข่ายทุกระดับ ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. - พ.ศ.) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมีกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

๐.๕๕!

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวนเงิน ๓๑๙,๒๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๗.๒ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการนำใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

๑๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

๑๘.๑ นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๘.๒ นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๘.๓ นางพรสุดา ศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๘.๔ นางสาวนวรรตน์ อภิชัยนันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๘.๕ นางสาวพรทิพา โพธิ์โพโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๘.๖ นางสาววรรณิภา สิงห์สำราญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑๙. ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๒๐. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนภพรรณ นันทพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒๑. ผู้อนุมัติโครงการ

15๓๖๖๖๖

(นายदनัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

งบประมาณ

๓๑๔,๒๐๐

บาท

หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ (๑)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	เป้าหมายโครงการ (๓)	กลุ่มเป้าหมาย/ คำเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย	คำเป้าหมายกิจกรรม/ หน่วยนับ (๔)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/แผนเงิน (๖)												แผนงาน/ งบประมาณ (รวม) (๗)	ประโยชน์ที่จะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
						ค.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕				
	โครงการบริหารยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๑. มีรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฉบับย่นย่อถึงแก่อำนาจที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ๒. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	๑. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับย่นย่อถึงแก่อำนาจที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๔. ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และ สสม. ๕. ผู้เชี่ยวชาญ และ สถาบันการศึกษา ๖. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ ๔ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ๗. หน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง	๑ ฉบับ	ค.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕													๑. ภาคเครือข่ายทุกระดับ ขับเคลื่อนรายงานย่นย่อสิ่งแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับย่นย่อถึงแก่อำนาจที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ สามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมีกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ๒. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการนำใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	๑. นางสาวจิรา ใจคุ้ม ๒. นางกัญญาพัชญ์ จุลสุข ๓. นางพรศุภา สิริ ๔. นางสาวนันทน์ อภิวิชานนท์ ๕. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์ ๖. นางสาววรรณิภา สิงห์สำราญ		
รวมงบประมาณ (บาท)						๕,๗๐๐	๕๗,๕๐๐	๘๘,๒๐๐	๕,๗๐๐	๖๔,๒๐๐	๒๕,๘๕๐	๒๗,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	๒๗,๘๐๐	๕๕,๗๐๐	๓๐,๕๕๐	๕,๗๐๐	๓๑๔,๒๐๐			
๑	กิจกรรม ๑ ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	- คณะกรรมการ - คณะอนุกรรมการฯ - คณะทำงาน - เจ้าหน้าที่กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง		๕ ครั้ง	ค.ค.๖๔ - ก.ค. ๖๕												๒๘,๕๐๐	ภาคีเครือข่ายทุกระดับมีการขับเคลื่อนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ			
๒	กิจกรรม ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. พ.ศ.)	- คณะกรรมการ - คณะอนุกรรมการฯ - คณะทำงาน - เจ้าหน้าที่กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง		๒ ครั้ง	ค.ค.๖๔ - มี.ค. ๖๕			๔๗,๐๐๐		๔๗,๐๐๐							๙๔,๐๐๐	ภาคีเครือข่ายทุกระดับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. พ.ศ.) และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน			
๓	กิจกรรม ๓ ประชุมพัฒนาองค์กรผู้กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงประชุม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/คลังเครือข่ายสิ่งแวดล้อม/PMQA/ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/งานต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)	- คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย - เจ้าหน้าที่หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง - ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		๑๙ ครั้ง	ค.ค.๖๔ - ส.ค. ๖๕	๕,๗๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๕,๗๐๐	๑๑,๕๐๐	๕,๗๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๕,๗๐๐	๑๑,๕๐๐	๕,๗๐๐	๑๐๘,๓๐๐	เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของคลังเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีกลไกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
๔	กิจกรรม ๔ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน	- ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		๒ ครั้ง	ค.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕						๑๘,๗๕๐						๑๘,๗๕๐	เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น			
๕	กิจกรรม ๕ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน ก้าวกับ ดิจิทัลงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร	- ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		๑ งาน	ค.ค.๖๔ - ส.ค. ๖๕			๒๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐		๓๐,๗๐๐	๓๐,๐๐๐		๕๐,๗๐๐	กระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			
รวมเป็นเงิน						๓๑๔,๒๐๐	๕,๗๐๐	๕๗,๕๐๐	๘๘,๒๐๐	๕,๗๐๐	๖๔,๒๐๐	๒๕,๘๕๐	๒๗,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	๒๗,๘๐๐	๕๕,๗๐๐	๓๐,๕๕๐	๕,๗๐๐	๓๑๔,๒๐๐		
รวมงบประมาณสะสม (บาท)						๕,๗๐๐	๒๒,๘๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๒๒,๗๐๐	๑๒๖,๙๐๐	๒๐๖,๑๕๐	๒๓๒,๘๕๐	๒๖๓,๘๕๐	๒๖๘,๒๕๐	๒๘๘,๗๕๐	๓๑๙,๒๕๐	๓๑๔,๒๐๐				
ร้อยละงบประมาณสะสม						๒	๗	๓๘	๓๕	๕๕	๖๓	๗๒	๗๕	๘๔	๘๘	๙๐					
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรม								๓๒			๕๐			๓๕		๑๐๐					