

รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย	↔											
2	จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	↔											
3	กำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	↔											
4	จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ	↔											↔
5	สื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (การนำเข้าระบบ google sheet)	↔											↔
6	จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสำนักฯ	↔											↔

(นางสาวนวรรตน์ อภิชัยนันท์ กลุ่ม บย. สำนักฯ 2. ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 65)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
1	วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย	มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่บรรลุเป้าหมายเมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 โดยนำข้อมูลผลการดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/66/2.4/1-GapAnalysis(GAP)2566.pdf
2	จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	ดำเนินการจัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/66/2.4/2-MonitoringPlanFiscalYear2566.pdf
3	กำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายโดยสอดคล้องกับมาตรการสำคัญ PIRAB ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล ดังนี้ P: Partnership ประสานความร่วมมือกับส่วนแผนงานงบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และได้ผลผลิตตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนด I: Investment เสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยการจัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกเดือน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด R: Regulation พัฒนาเครื่องมือสำหรับควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน โดยปรับใช้เครื่องมือการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการควบคู่กันทั้ง google sheet พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ ได้มีกระบวนการให้ระบุนวันที่ดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการรายเดือนอย่างชัดเจน โดยแจ้งให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน เพื่อการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันต่อสถานการณ์ A: Advocacy พัฒนารูปแบบการสื่อสารโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลทั้งรูปแบบทางการ คือ หนังสือราชการ โดยบรรจุ QR code แบบฟอร์มรายงานผ่านระบบออนไลน์ในหนังสือเชิญประชุม และสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ (Line) ทั้งไลน์กลุ่มสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มไลน์ติดตามงบ สว. และไลน์ส่วนตัวของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับในการนำเข้าสู่ข้อมูลเป็นอย่างดี

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
5	สื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (การนำเข้าระบบ google sheet)	ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลทุกเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (การนำเข้าระบบ google sheet) ด้วยวิธีการ คือ 1. สื่อสารอย่างเป็นทางการผ่านหนังสือราชการโดยระบุเงื่อนไขการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในหนังสือเชิญประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. สื่อสารผ่านไลน์กลุ่มติดตามงบ สว. ทุกเดือน เพื่อแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้วยวิธีการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Google Sheet 3. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการเป็นรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายในเวลาที่กำหนด (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน) (1) การประสานงานฯ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=99397&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042 (2) การประสานงานฯ เดือนธันวาคม 2565 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=99397&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042 (3) การประสานงานฯ เดือนมกราคม 2566 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=102746&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042 (4) การประสานงานฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=103910&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042
6	จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสำนักฯ	ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้นำข้อมูลรายงานผลฯ ในแบบฟอร์มรายงาน google sheet มาจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายเดือน ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2565 (เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 พ.ย. 65 หน้า 8 - 18) https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=99396&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042 2. ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2565 (เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 29 ธ.ค. 65 หน้า 7 - 17) https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=101694&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042 3. ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 (เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 31 ม.ค. 66 หน้า 7 - 25 และ 49 - 56) https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=102745&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
		4. ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2566 (เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 28 ก.พ. 66 หน้า 8 -15) https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi66/download?id=103909&mid=37523&mkey=m_document&lang=th&did=30042