



รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2590 4319  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 )

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.มี 62	งบที่ได้รับตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด +/-
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561				
<b>1. งบดำเนินงาน</b>					11	22	33			33	
<b>กิจกรรม/รายการ</b>											
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	6,421,470.00									2,119,085.10	1,989,365.20
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,161,945.00		219,405.00	320,660.00	870,130.00	1,410,195.00			
- ผลการเบิกจ่าย					97,960.00	31,759.90		129,719.90			
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	3,371,970.00									1,112,750.10	809,285.10
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			1,557,150.00		17,500.00	734,250.00	1,557,150.00	2,308,900.00			
- ผลการเบิกจ่าย					60,865.00	242,600.00		303,465.00			
<b>รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน</b>	<b>9,793,440.00</b>	<b>4,247,440.00</b>	<b>3,719,095.00</b>	<b>37.98</b>	<b>236,905.00</b>	<b>1,054,910.00</b>	<b>2,427,280.00</b>	<b>3,719,095.00</b>		<b>3,231,835.20</b>	<b>2,798,650.30</b>
<b>รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล</b>					<b>158,825.00</b>	<b>274,359.90</b>		<b>433,184.90</b>	<b>4.42</b>		
<b>2. งบลงทุน</b>											
<b>กิจกรรม/รายการ</b>											
2.1. ค่าครุภัณฑ์	3,425,000.00	3,425,000.00								1,130,250.00	1,130,250.00
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,515,000.00		0.00	90,000.00	2,425,000.00	2,515,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00		0.00			
2.2. สิ่งก่อสร้าง	2,354,000.00	2,354,000.00								776,820.00	776,820.00
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	900,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00		0.00			
<b>รวมเงินงบลงทุน - แผน</b>	<b>5,779,000.00</b>	<b>5,779,000.00</b>	<b>3,415,000.00</b>	<b>59.09</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>3,325,000.00</b>	<b>3,415,000.00</b>		<b>1,907,070.00</b>	<b>1,907,070.00</b>
<b>รวมเงินงบลงทุน - ผล</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>											
<b>กิจกรรม/รายการ</b>											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	12,378,000.00	5,322,500.00	4,216,590.00	34.07	161,000.00	723,780.00	3,331,810.00	4,216,590.00		4,084,740.00	4,029,705.00
- ผลการเบิกจ่าย					47,385.00	7,650.00		55,035.00	0.44		
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)</b>	<b>27,950,440.00</b>	<b>15,348,940.00</b>	<b>11,350,685.00</b>	<b>40.61</b>	<b>397,905.00</b>	<b>1,868,690.00</b>	<b>3,331,810.00</b>	<b>11,350,685.00</b>		<b>9,223,645.20</b>	<b>8,735,425.30</b>
<b>รวมผลงบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย</b>					<b>206,210.00</b>	<b>282,009.90</b>		<b>488,219.90</b>	<b>1.75</b>		

(*อารีรัตน์ สมบูรณ์*)  
 นางสาวอารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์  
 นักวิชาการสาธารณสุข  
 ผู้จัดทำรายงาน

(*สมเกียรติ*)  
 นางณิรนุช อภาจารัส  
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
 ผู้ตรวจสอบรายงาน

(*My*)  
 นางสาวสิริวรรณ มั่นทนจุลกะ  
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 ผู้รับรองรายงาน